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I HYRJE

1.1 Nevoja pér hartimin e Planit Lokal t& Menaxhimin e Integruar té Mbetjeve té Ngurta
Urbane

Plani Lokal i Menaxhimit té Integruar t&€ Mbetjeve té Ngurta Urbane (PLMIMNU) éshté njé dokument
planifikimi strategjik, i cili mundéson zbatimin e politikave kombétare t& mbetjeve né nivel lokal, si njé
dokument/ udhézues i réndésishém pér menaxhimin e mbetjeve urbane né Bashkiné Gramsh.

Ky plan mundéson orientimin strategjik pér t&é ardhmen dhe njékohésisht krijon njé gendrim té
pérbashkét midis aktoréve té ndryshém pér menaxhimin e mbetjeve né nivel lokal. PLMIMNU éshté
mé shumé i orientuar né veprime konkrete dhe té detajuara né lidhje me sistemin e grumbullimit,
trajtimit, riciklimit, trajtimit final dhe impianteve respektive té trajtimit t&¢ mbetjeve.

Qéllimi i PLMIMNU konsiston né sfidén e re gé ka bashkia pér té ofruar shérbimin e menaxhimit té
mbetjeve né té gjithé territorin e saj, duke harmonizuar interesat e té gjithé aktoréve pér njé
menaxhim té géndrueshém, duke optimizuar koston e shérbimit kundrejt buxheteve té limituara gé ka
bashkia, ku do té krahasohen dhe vlerésohen té gjitha opsionet e mundshme si dhe né hartimin e
nevojave pér investime kapitale pér sektorin e menaxhimit t& mbetjeve. Gjithashtu plani fokusohet
edhe né pércaktimin e metodologjisé pér zbatimin e sistemit t& monitorimit, si dhe né ngritjen e
kapaciteteve brenda bashkisé pér zbatimin e planit.

Mé konkretisht, ky plan ka si géllim t&¢ mundésojé dhe sigurojé si mé poshté:

o Pérputhshméri me Dokumentin e Politikave Strategjike dhe Planin Kombétar t& Menaxhimit té&
Integruar t& Mbetjeve dhe objektivat e saj: duke kontribuar né zbatimin e politikave kombétare
dhe arritjen e objektivave kombétare né fushén e mbetjeve

¢ Opsionet e menaxhimit t& mbetjeve: pér té mundésuar grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve
né pérputhje me objektivat kombétare. Plani identifikon fushat dhe teknologjité e duhura pér
minimizimin dhe depozitimin (asgjesimin) final t& mbetjeve

e Instrumente institucionale, organizative dhe rregullore: mundéson paragqitje té ploté té kuadrit
institucional, organizativ dhe rregullator dhe rekomandon masat pér pérmirésimin e
elementeve pérbérés té tij, duke pérfshiré ato gé kontrollojné mbetjet né té gjithé sistemin e
menaxhimit pér té siguruar pérputhshmériné me standardet e menaxhimit t& mbetjeve

e Nevojat financiare pér investime: duke pérshkruar dhe argumentuar nevojat financiare dhe
nevojén pér investime pér zbatimin e skemave té grumbullimit dhe trajtimit t& mbetjeve

e Burime financiare pér investime: duke krijuar njé klimé té favorshme pér sigurimin e fondeve
geveritare pér mbetjet sikurse dhe fonde nga institucione ndérkombétare.

Viti 1994 shénoi momentin kur autoritetet lokale ju deleguan shérbimet e menaxhimit t& mbetjeve dhe
shérbime té tjera pastrimi, duke i béré kéto té fundit pérgjegjése pér Menaxhimin e tyre dhe
njékohésisht, duke u siguruar financimin nga qeverisja gendrore me ané té “granteve té
pakushtézuara”. Hartimi i planit vendor nga Njésité e Vet-geverisjes vendore éshté njé detyrim ligjor i
pércaktuar nga Ligji i ri nr.10 463, daté 22.09.2011 “Pér menaxhimin e integruar té mbetjeve” i
amenduar, ku né nenin 12, pika 2 citohet:”’Cdo njési e geverisjes vendore apo grup njésish té
geverisjes vendore harton planin vendor t& menaxhimit té integruar t& mbetjeve pér territorin gé ka
nén juridiksion, né pérputhje me planin kombétar dhe planin rajonal t¢ menaxhimit té integruar té
mbetjeve dhe me kérkesat e nenit 10 té kétij ligji”.



. POLITIKA KOMBETARE DHE KUADRI LIGJOR ASPEKTET LIGJORE DHE
INSTITUCIONALE NE MENAXHIMIN E MBETJEVE

2.1 Politikat kombétare dhe principet bazé té menaxhimit té mbetjeve

Qeveria Shqiptare miratoi me VKM nr. 418, daté 27.05.2020 ,Dokumentin e Politikave Strategjike dhe
Planin Kombétar pér Menaxhimin e Integruar t& Mbetjeve 2020-2035%. Ky dokument strategjik do t'i
mundésojé njésive té geverisjes vendore njé mjet mjaft frytdhénés pér t'i udhéhequr ata né ményré té
duhur pér hartimin e planeve té tyre lokale pér menaxhimin e integruar t&€ mbeturinave, duke u bazuar
né 4 qgéllime strategjike pér periudhén 2020-2035:

Ky dokument politik, né vetvete, siguron udhézime strategjike pér menaxhimin e mbetjeve, duke
udhéhequr vendimmarrjen lokale drejt marrjes dhe zbatimit t&é njé sistemi té géndrueshém té
administrimit t& mbetjeve. Dokumenti i Politikave Strategjike udhézon njésité e geverisjes vendore pér
pércaktimin e objektivave té tyre specifiké vendoré, t& matshém, realisté, té arritshém, bazuar né
situatén e tyre ekzistuese dhe standardin minimal t& miratuar pér menaxhimin e mbetjeve.

Strategjia, pérmes pércaktimit t& réndésisé sé standardit minimal t& menaxhimit t&€ mbetjeve né
nivelin lokal (grumbullimi 100% i mbetjeve né zonat urbane, transporti i sigurt dhe depozitimi i
mbetjeve venddepozitimet e kontrolluara), i ndjekur nga standardi ligjor (mbledhja dhe trajtimi i
diferencuar sipas rrymave specifike t& mbetjeve, pércaktuar né ligjin pér menaxhimin e integruar té
mbetjeve, ligji nr. 10463 daté 22.09.2011, i ndryshuar), pércakton trajektoren gé duhet t& ndjekin
njésité vendore pér menaxhimin e géndrueshém té mbetjeve. Nisur nga kjo, NJQV-té udhézohen té
pérmbushin, sé pari, standardin minimal pér ofrimin e shérbimit t&¢ menaxhimit t&¢ mbetjeve dhe mé
pas té planifikojné hapat pér té pérmbushur standardin ligjor.

Llogaritja e kostos sé& menaxhimit t& mbetjeve pér standardin minimal té shérbimit (modeli dldp), gjaté
hartimit té planeve lokale pér menaxhimin e mbetjeve, éshté njé hap i detyrueshém (VKM nr.319,
daté 31.05.2018) pér NJQV-té. Kjo kosto duhet té jeté e pérballueshme nga tarifat e pastrimit, té cilat
pércaktohen pér t&é mbuluar koston e shérbimit t& pér standardin minimal. Pér mé tepér, bazuar né
konceptin e pérballueshmérisé, té pércaktuar né dokumentin e politikave strategjike dhe né ligjin pér
vetégeverisjen lokale (2015), NJQV-té duhet té jené té afta té pércaktojné hapa cilésor té sakté pér té
kaluar nga standardi minimal i ofrimit t& shérbimeve drejt njé pérmirésimi financiar t& pérballueshém
dhe té arritshém té ofrimit t& shérbimit.

Njé koncept tjetér i prezantuar nga Dokumenti i Politikave Strategjike jané vendepozitimet e
kontrolluara. Njésité vendore duhet té alokojné né buxhetet e tyre vjetore lokale fonde pér masat
emergjente pér té kontrolluar ndotjen e mjedisit né venddepozitimet ekzistuese té& mbetjeve, si:

Qi S . P&rmirésimi i menaxhimit t& mbetjeve, duke pérmbushur parimet

kryesore dhe kérkesat ligjore té planifikimit

Qéllimi Strategjik 2 Pérmirésimi dhe harmonizimi i kuadrit ligjor t&¢ menaxhimit té
mbetjeve

Qéllimi Strategjik 3 . o L o .
Financimi i géndrueshém i menaxhimit t& mbetjeve

Qéllimi Strategjik 4 Burimet njerézore, ndérgjegjésimi dhe pjesémarrja e popullatés né
menaxhimin e mbetjeve




o Masat pér té kontrolluar ndotjen e mjedisit né venddepozitimet e mbetjeve;

e Masat e rehabilitimit pér t'i pérdorur ato pér njé kohé kalimtare derisa té vendosen objektet e
trajtimit;

e Masat pér mbylljen e sigurt t& venddepozitimeve.

Direktivat e BE-sé dhe dokumentat strategjik, rekomandojné gé té gjithé planet né nivel kombétar,
rajonal dhe lokal duhet té bazohen né parimet e pérgjithshme té paraqitur mé poshté:

e Hierarkia e mbetjeve: Hierarkia e mbetjeve pérfagéson njé nga parimet kryesore udhézuese
né Menaxhimin e mbetjeve né BE. Hierarkia pérshkruan njé set t&€ metodave prioritare né
Menaxhimin e mbetjeve duke vendosur “parandalimin dhe ripérdorimin® né majé dhe
depozitimin si alternativén mé pak té favorshme.

Parandalimi - ménjanimi i mbetjeve té
) gjeneruara ;
Ruatja maksimale e materialeve

Ripérdorimi i materialeve

Riciklimi i materialeve

Rikuperim energjie
para depozitimit
Depozitimi i
materialeve
(Lendfill)

Figura 1 Hierarkia e menaxhimit t&¢ mbetjeve

e Parimi reduktues: Té sigurojé ruajtjen e burimeve natyrore, duke minimizuar sa mé shumé
té jeté e mundur gjenerimin e mbetjeve. Qé&llimi kryesor né reduktimin e mbetjeve géndron né
domosdoshmériné e ndérprerjes sé lidhjes midis rritjes ekonomike dhe gjenerimit té tyre;

e Parimi parandalues: Té sigurojé reduktimin e impakteve nga mbetjet né shéndetin e
njerézve dhe té mjedisit, vecanérisht té reduktojé substancat e rrezikshme tek mbetjet;

e Parimi i aférsisé dhe vetémjaftueshmérisé: Parimi i aférsisé dhe vetémjaftueshmérisé
kérkon gé mbetjet t¢ manaxhohen sa mé afér vendit ku prodhohet. Politika e BE-sé
rekomandon gé shtetet anétare t& merren veté me mbetjet e tyre, duke shmangur eksportin
né vende té tjera.

e Parimi i pérgjegjésisé sé& prodhuesit apo ndotésit: Parimi “Ndotési paguan” kérkon gé
prodhuesit e mbetjeve t&é mbulojné koston e Menaxhimit t& mbetjeve gé gjenerojné. Késhtu
kostot mjedisore dhe kostoja e Menaxhimit t& mbetjeve né té gjitha proceset duhet té
reflektohen né ¢mimin e produktit si dhe né tarifat pér ofrimin e shérbimit. Objektivi éshté
ofrimi i njé sistemi té drejté dhe dekurajues pér prodhimin pa kriter t& mbetjeve.

Qeveria Shqgiptare éshté e angazhuar né procesin e anétarésimit té ploté né BE dhe pér kété géllim
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit éshté duke punuar drejt pérafrimit dhe adoptimit té legjislacionit
Shqiptar né pérputhje me instrumentet legjislativé t& BE-sé. Progresi mé i madh né fushén e mbetjeve
éshté béré né fushén e legjislacionit. Gjaté periudhés 2011 - 2023, legjislacioni Shqiptar pér
Menaxhimin e mbetjeve éshté pérmirésuar me ligje té reja, vendime dhe rregullore gé reflektojné
direktivat e BE-sé dhe detyrimet nga Konventa e Baselit.



2.2 Aspektete institucionale té€ menaxhimit té mbetjeve
2.2.1 Organizimi né nivel gendror

Aktorét kryesoré pérgjegjés, né nivel kombétar, né fushén e menaxhimit t& mbetjeve jané Ministria e
Turizimit dhe Mjedisit dhe ministrité e linjés.

Bazuar né legjislacionin mjedisor né fugi, MTM é&shté institucioni i specializuar dhe pérgjegjési kryesor
pér hartimin e politikés s& Menaxhimit t& mbetjeve; hartimin e legjislacionit, udhézuesve dhe
rregulloreve dhe zbatimin né nivel gendror me ané té institucinit gé ajo ka né varési AKM (Agjensiné
Kombétare té Mjedisit dhe 4 Agjensité Rajonale té Mjedisit né nivel rajonal. Sipas VKM nr. 568, daté
17.07.2019 “Pér krijimin dhe ményrén e organizimit t& Agjensisé Kombétare té Mjedisit’, AKM éshté
institucioni nén varési té Minsitrisé sé Turizmit dhe Mjedisit gqé ka si objektiv mbrojtjen, ruajtien dhe
pérmirésimin e mjedisit si njé pasuri jetike pér brezat e sotém dhe té ardhshém, parandalimin dhe
pakésimin e rrezigeve ndaj jetés e shéndetit té njeriut, sigurimin dhe pérmirésimin e cilésisé sé jetés,
pérdorimin e matur dhe racional té natyrés e té burimeve té saj né kuadér té zhvillimit té
géndrueshém té vendi. Sipas kétij organizimi té ri, AKM ka kéto katér funksione qé duhet t'i ushtrojé:
i) Sigurimin e performancés mjedisore né territorin e vendit; ii) Kérkimin dhe dijen mjedisore; iii)
Vlerésimin e impaktit mjedisor dhe licensimin; iv) Inspektimi dhe kontrolli tematik pér respektimin e
kérkesave ligjore e té kushteve mjedisore. Ky organizim i ri i AKM-sé parashikon edhe nivelin rajonal,
me 4 ARM-té té shpérndara né té gjithé territorin e vendit, té cilat zbatojné funksionet pérkatése né
territorin ku ato operojné, dhe mé pas té raportojné tek Drejtori i Pérgjithshém i AKM-sé.

2.2.2 Organizimi né nivel lokal

Detyrat dhe pérgjegjésité: Bazuar né ligjin nr. 139/2015 “Pér Vetgeverisjen Vendore” dhe ligjin
nr.10463 daté 22.09.2011 bashkité jané pérgjegjése pér té organizuar shérbimin e grumbullimit,
transportit, trajtimit dhe depozitimit final t&¢ mbetjeve, duke i deleguar kéto shérbime organeve lokale
ose duke kontraktuar njé kompani private té specializuar. Bashkia pércakton:
i. Strukturat bashkiake pér administrimin dhe monitorimin e shérbimeve té Menaxhimit té
mbetjeve si dhe inspektimin e territorit urban
. Pércakton buxhetin e mjaftueshém pér mbulimin e shpenzimeve operative dhe té investimeve
né fushén e mbetjeve; vendos tarifa pér Menaxhimin e mbetjeve urbane né territorin nén
juridiksionin e saj dhe autorizon organizmat publiké apo privaté gé t'i grumbullojné ato
iii. Harton dhe miraton rregullore lokale specifike territoriale pér ¢cdo metodé Menaxhimi pér
mbetjet duke zbatuar rregulloret “tip” t&€ miratuara nga MTM dhe MSHMS
iv. Harton planet e Menaxhimit t& mbetjeve urbane né nivel lokal apo rajonal né bashképunim
me autoritetet rajonale dhe autoritetet e tjera lokale fginje
V. Pércakton vendet dhe metodologjité e pérshtatshme pér grumbullimin, trajtimin dhe
depozitimin pérfundimtar t& mbetjeve né pérputhje me kriteret mjedisore dhe planet e
zhvillimit
Vi. Mbledh té dhéna dhe mban regjistrin lokal t& mbetjeve si dhe kryen fushata sensibilizuese.

Né pérputhje me legjislacionin mjedisor dhe pér mbetjet, bashkité kané detyrimet si mé poshté:

() Té kujdesen pér higjienén publike kur kjo rrezikohet nga ndotja qé shkaktohet prej mbetjeve
té gjeneruara apo atyre té braktisura

(i) Té zbatojné projekte dhe investime pér pérmirésimin e gjendjes sé mjedisit urban né lidhje
me ndotjen e mbetjeve

(iif) Té monitorojné dhe inspektojé té gjitha proceset e menaxhimit t&€ mbetjeve, nga grumbullimi
deri né depozitimin pérfundimtar, né pérputhje me standardet kombétare mjedisore dhe
rregulloret dhe manualet lokale



(iv) Té inspektojné “zotéruesin e mbetjeve” pér té konfirmuar zbatimin e rregullave dhe
standardeve né nivel kombétar dhe lokal dhe té vendosé sanksione né rast shkeljesh

(v) Té bashképunojé me ARM-té pér |éshimin e lejeve mjedisore pér persona fiziké dhe juridiké
gé lidhen edhe me aktivitetin e tyre né raport me proceset e menaxhimit t&€ mbetjeve

(vi) Té bashképunojé me ARM-té si dhe inspektoriate té tjeré pér té ndérmarré inspektime té
mbetjeve dhe aktiviteteve gé lidhen me to brenda territorit dhe juridiksionit lokal

(vii) Cdo njési e vet geverisjes vendore éshté autoritet kontraktues pér koncesionet lidhur me
aktivitetet ekonomike nén juridiksionin pérkatés dhe, si rrjedhojé, edhe pér koncesionin e
projekteve mbi mbetjet (neni 5 i ligjit nr. 9663).

Késhilli Bashkiak: éshté autoriteti pérfagésues lokal me pérgjegjési té drejtpérdrejté pér miratimin e
buxhetit t& mbetjeve dhe investimeve, miratimin e strukturave urbane pér administrimin e mbetjeve,
miratimin e nivelit té& tarifave t& mbetjeve dhe miratimin e dokumenteve rregullatore dhe strategjike
(plane, plan-veprime) dhe éshté i pérfshiré né procesin e dhénies sé lejes pér njé vend pér mbetjet e
rrezikshme (Ligjit 9537).

Policia e bashkiake &shté pérgjegjése pér té evidentuar dhe parandaluar ndotjen mjedisore dhe
depozitimet e papérshtatshme té mbetjeve, dhe pér té siguruar zbatimin e urdhérave, akteve lokale
dhe vendimet né lidhje me Menaxhimin e mbetjeve.

2.3 Instrumentat pér menaxhimin e integruar t& mbetjeve né nivel vendor

Bazuar né ligjin kuadér pér menaxhimin e integruar t&€ mbetjeve, i miratuar né vitin 2011 dhe i
amenduar pérséri né vitin 2013, NJQV-té (bashkité) duhet té hartojné instrumentat vendoré pér
planfikimin, zbatimin, monitorimin dhe kontrollin e shérbimit t&é mbetjeve, si:

e Plani Lokal i Menaxhimit té Integruar té Mbetjeve té Ngurta Urbane, si instrumenti kryesoré i
planifikimit pér pércaktimin e vizionit dhe objektivat specifiké, t&¢ mundshém nga ana ekonomike
dhe mjedisoré, né lidhje me drejtimet qé do té ndérmarré bashkia né fushén e menaxhimit té
mbetjeve. Kéto objektiva specifiké duhet &t reflektojné orietimet e politikés kombétare drejt
menaxhimit té integruar t& mbetjeve, té aktualizuara né gjendjen ekzistuese té bashkisé. Mbi
bazén e objektivave specifiké té dakordésuar né té gjitha nivelet vendimarrése dhe me grupet e
interesit, plani fillon dhe analizon skenarét e mundshém té organizimit t& shérbimit t& shogéruar
me koston pérkatése dhe politikén fiskale gé duhet té ndjeké bashkia né mbulimin e ploté té
kostos. Ai pér pérfundon me njé plan veprimi konkret té ndaré né afate kohore, brenda njé 5
vjecari, sipas pérgjegjésive pérkatése té aktoréve té pérfshiré né zbatimin e planit. Plani &shté njé
dokument planifikimi, i cili merr fugi té& ploté me miratimin nga Késhilli Bashiak.

e Rregulloret bashkiake pér Menaxhimin e mbetjeve pér ¢do rrymé specifike: &shté pérgjegjési
e Bashkisé Gramsh té hartojé kéto rregullore (duke zbatuar specifikat e ndarjes sé re territorale-
administrative), e cila pércakton metodologjité dhe rregullat pér shérbimet e pastrimit té& qytetit
dhe Menaxhimit t& mbetjeve pér té gjitha rrymat specifike té mbetjeve, brenda territorit
administrativ té bashkisé, duke hartuar procedura pér ankesat e banoréve, gjithashtu edhe
kapitulli pér aplikimin e sanksioneve né rast t&€ mos zbatimit t& rregullores nga aktoré té
ndryshém. Rregullorja duhet té miratohet nga Késhilli Bashkiak pér té marré fuqi té ploté ligjore.

e Rregulloret pér llogaritjen e kostos dhe tarifave mbetjet: Bashkia duhet té hartojé rregulloret
pérkatése né lidhje me rregullat dhe procedurat pér llogaritien e kostos vjetore té shérbimit dhe
nivelit té tarifave pér konsumatoré té ndryshém qé jané pjesé e skemés, sipas modeleve té
Programit pér Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp)-sé.

e Modeli i Sistemit t& Monitorimit: Monitorimi dhe vlerésimi i ¢do aktiviteti éshté njé element
shumeé i réndésishém né procesin e planifikimit té cdo operacioni né menaxhimin e mbetjeve. Njé
sistem i miré monitorimi do té ndihmojé bashkiné né menaxhimin mé té miré té burimeve
financiare, pasi népérmjet zbatimit té drejté té tij do t& pérmirésohet procesi i planifikimit dhe né té
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njéjtén kohé pérdorimi mé i miré i burimeve. Né kété kuadér, Bashkia Gramsh duhet ta shtrirjé
modelin e monitorimit né té gjitha njésité administrative, duke angazhuar edhe veté
administratorét e kétyre njésive apo stafin e tyre, qé té jené pjesé e procesit dhe té kryejné
raportimet ditore, javore dhe mujore tek gendra e Bashkisé. Né kété ményré, bashkia, né sajé té
ngritjes té sistemit t& monitorimit né té gjithé territorin e saj, do té kuptojé mé miré nivelin e ofrimit
té shérbimit, elementet ku ajo duhet té ndérhyjé pér té pérmirésuar situatén, apo edhe té rishikojé
objektivat specifiké pér zona, apo kategori t& ndryshme té konsumatoréve. Me ané té kétij sistemi
edhe sistemi i sanksioneve kryesisht pér firmat private qé ofrojné shérbimin, pér bizneset apo
edhe pér konsumatorét familjaré mund té ekzekutohen lehtésisht.

Strategjia e informimit: njé instrument tjetér mjaft i réndésishém pér zbatimin e suksesshém té
planit t¢ menaxhimit té integruar t€ mbetjeve té ngurta urbane. Bashkia duhet té sigurojé
angazhimin e ploté té komunitetit duke i informuar ata né lidhje me skemén e menaxhimit té
mbetjeve gé po zbaton né territorin e bashkisé dhe me politikén fiskale gé ajo po aplikon. Bashkia
duhet té hartojé njé strategji informimi, qé né hapat e paré té hartimit té planit, duke informuar
komunitetin né lidhje me iniciativén qé ajo ka ndérmarré, objektivat e pércaktuar, skenarét gé
kérkon té aplikojé dhe politikén fiskale gé bashkia kérkon té ndjeké. Kjo strategji duhet té
pércaktojé edhe etapa té tjera gé duhet té pérséritén vit pas viti, ku synimi kryesor duhet té jeté
informimi i komunitetit né lidhje me proceset gé zhvillon bashkia dhe marrja e opinionit té tyre né
lidhje me performancén e shérbimit dhe sugjerimeve gé ata mund té kené. Zhvillimi i pyetésoréve
té ndryshém, apo i dégjesave publike né periudha té ndryshme gjaté zbatimit té planit, jané disa
nga elementet gé strategjia e informimit duhet té parashikojé, pér t& matur opinionin gytetar, i cili
duhet té reflektohet si né pérmirésimin e shérbimit ashtu edhe té strategjisé sé informimit.



. PERSHKRIMI | SITUATES SE PERGJITHSHME

3.1 Té dhéna gjeografike dhe demografike

Pozita Gjeografike

Bashkia Gramsh ndodhet né pjesén géndrore dhe jugore té Shgipérisé, nga Qafa e Shénkollit,
Lleshan né veri deri né Siman (Sgimar) né jug dhe nga Saraseli né peréndim deri né malin e
Valamarés, Lenie né lindje. Pjesa mé e madhe e tij shtrinet né Krahinén Malore Qé&ndrore, e cila
guhet Krahina e Vércés. Kjo pjesé ndodhet né anén lindore té lumit t& Devollit. Pjesa tjetér e tij
shtrihet né Ultésirén Peréndimore, e njohur kjo si krahina e Sulovés dhe zona qgé shtrihet midis lumit
té Devollit dhe té Tomorricés shtrinet né Krahinén Malore jugore dhe njihet si krahina e Tomorricés.
Territori i Bashkisé Gramsh ndodhet né zonén e klimés tranzitore mjaft e pérshtatshme pér zhvillimin
e aktivitetit ekonomik. Lugina e Devollit dhe e Tomorricés pérbéjné pjesén mé té shtruar té terrenit, ku
gjenden edhe tokat mé pjellore té tij. Né kurrizin jugor té vargut peréndimor jané zhvilluar mjaft
fenomenet glaciale si ligene, té vendosura né lartésiné 1,500-1,800 m mbi nivelin e detit.
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Figura 2 Harta e Bashkisé Gramsh
Demografia

Bashkia Gramsh pérbéhet nga 10 njési administrative, 1 qytet dhe 94 fshatra. Ajo kufizohet nga teté
bashki: Cérrik, Elbasan, Prrenjas, Malig, Skrapar, Berat, Kugové, me njé sipérfage prej 739.2 km?. Né
tabelén mé poshté jepet njé pérmbledhje me njésité administrative dhe fshatrat e bashkisé Gramsh.

Sipas Census-it, bashkia huméron 24,231 banoré ndérkohé qé, sipas RGJC-sé njé popullsi prej
36,305 banoré. Dendésia e popullsisé llogaritet né rreth 49.1 banoré/km?. 35% e popullsisé
klasifikohet si popullsi e zonés urbane dhe diferenca prej 65% si popullsi rurale. Bashkia e Gramshit
ka rreth 2,600 banesa té rregjistruara, ku banojné rreth 11,600 familje. Né tabelén mé poshté jepet
njé pérmbledhje:
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Gramsh (urban) Qyteti i Gramshit 8,440 13,995
Pishaj (rural) 20 Fshatra: Pishaj, Trashovicé, Shémrizé, Ostenth, 2,355 2,800
Gurréz, Cerunjé, Cekin, Qerret, Kogaj, Viné, Fshat-
Gramsh, Drizé, Cingar i Sipérm, Cingar i Poshtém,
Galigat, Kotorr, Gjergjoving, Stroré, Liras, Tervol
Kodovjat (rural) 12 Fshatra:Kodovijat, Bratilé, Bulgar, Kishté, Kokel, 2,560 2,948
Posnovisht, Shelcan, Bersnik i Poshtém, Bérsnik
Sipérm, Mashan, Broshtan, Zamshe
Kukur (rural) 9 Fshatra:Kukur, Grazhdan, Gribé, Kalaj, Mukaj, 659 855
Rashtan, Rmath, Snosém, Sojnik
Kushové (rural) 8 Fshatra: Kushové, Bregas, Gjeraqiné, Dumberas, 779 1,447
Bérsnik, Ulové, Sotiré, Kerpicé
Lenie (rural) 6 Fshatra: Lenie, Bicaj, Grabové e Poshtme, Grabové e 4,906 7,366
Sipérme, Kurate, Valth
Porocgan (rural) 5 Fshatra: Porogan, Lleshan, Gjeré, Kabash, Holtas 1,269 1,504
Skénderbegas 13 Fshatra: Skénderbegas, Bletéz, Ermenj, Fushéz, 1,239 1,475
(rural) Harunas, Kotké, Kullollas, Lemnushé&, Narté, Siman,
Sémbérdhenj, Vidhan, Zenelas
Sult (rural) 9 Fshatra: Sult, Mazrek, Dushk, Kukugove, Kutérgar, 631 847
Kodér Zgjupe, Zgjup Fushé, Dufshan, Grekan
Tunjé (rural) 12 Fshatra:Tunjé, Duzh, Irmanj, Jance Qéndér, Jange 1,393 2,106
Mal, Katérlis, Lubinjé, Oban, Prrenjas, Plepas, Saraselé,
Tunjé e Re
Urbane 8,440 13,995
Rurale 15,791 21,348
Totali 24,231 35,343

Tabela 1 Té dhénat demografike né Bashkiné Gramsh

3.2 Aspektet ekonomike né Bashkiné Gramsh

Ndér problemet kryesore ekonomike dhe sociale me té cilat pérballet sot bashkia mund té pérmendim
papunésiné gé rezulton né nivele té larta: rreth 48.7% (mé e larté se mesatarja e papunésisé né rang
vendi 30%). Indeksi i papunésisé pér té rinjté (mosha 15-24 vjeg) dhe pér femrat paraqiten gjithashtu
mé té larta se mesatarja e vendit. Respektivisht, norma e papunésisé pér té rinjté éshté 71.2%

(mesatarja kombétare: 52.9%), ndérsa norma e papunésisé pér femrat éshté 44.2% (mesatarja
kombétare 31.4%). Aktualisht né sektorin shtetéror jané té punésuar 1,103 individé, ndérsa né
sektorin privat kemi té punésuar 776 individé. Pra njé pérgindje relativisht shumé e vogél éshté e
punésuar né kéta dy sektoré, pjesa tjetér e popullsisé punojné né bujgési ose jané té papuné.

Tabela 2 Numri i familjeve né Bashkiné Gramsh

Numri Né % ndaj Numri
totalit

Gramsh 4,374 298 6.81% 886
Kodovjat 957 304 31.77% 177
Kukur 980 335 34.18% 162
Kushove 449 133 29.62% 59
Lenie 700 120 17.14% 50
Pishaj 2,196 446 20.31% 379
Porogan 597 209 35.01% 108
Skenderbegas 603 168 27.86% 114
Sult 437 82 18.76% 75
Tunje 673 202 30.01% 147
Totali 11,966 2,297 19.20% 2,157
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3.3 Organizimi i shérbimit t& menaxhimit t& mbetjeve

Organizimi i shérbimit

Bashkia Gramsh e ka té kontraktuar shérbimin e grumbullimit dhe transportit t&¢ mbetjeve. Bashkia ka
njé kontraté 5 vjecare me kompaniné Kurora shpk dhe ofron shérbimin né qytetin e Gramshit dhe né
NJA Pishaj dhe Kodovijat.

o Né& NJA Pishaj shérbimi ofrohet né fshatrat: Ceruje, Qerret, Cekin, Pishaj, Kocaj (lagjia sipér),
Trashovicé, Shemrize, Gjergjoviné, Kotor, Drizé dhe Cingar i poshtém.

e Né NJA Kodovjat shérbimi ofrohet né fshatrat: Kodovjat, Bersnik Poshté, Bulgar, Kokel,
Bratile dhe Mashan.

Kompania kryen shérbimin e menaxhimit t& mbetjeve (grumbullim dhe transport) gjaté 7 ditéve té
javés, pér gytetin dhe 2 dité né javé pér NJA Pishaj dhe Kodovjat. Sasia mesatare e mbetjeve gé
grumbullohen éshté rreth 5 ton/dité! té cilat mé pas asgjesohen né Inceneratorin e Elbasanit né njé
distancé prej 50 km nga gendra e qytetit.

Infrastruktura

Né territorin e Bashkisé Gramsh jané shpérndaré 193 kontenieré 1.1 m?, pérkatésisht: i) 112
kontenieré né gytetin e Gramshit; ii) 41 kontenieré né NJA Pishaj; iii) 40 kontenieré né NJA Kodovjat.
Bashkia Parashikon gé c¢do vit ajo té kryejé blerjen e 40-60 kontenieré té rinj pér té zévendésuar ata
kontenieré, té cilét jané té amortizuar apo jané démtuar plotésisht. Ndérkohé, kompania gé ofron
shérbimin ne né tre njésité administrative &éshté pérgjegjése pér mirambaijtjen e tyre, ndérsa bashkia
pér zévendésimin fizik té tyre.

Pér ofrimin e shérbimit né tre njésité administrative, kompani e kontraktuar pérdor dy mjete
teknologjike me kapacitet 15 ton dhe 10 ton, me njé brigadé prej 17 punonjésish nga té cilét 6 jané té
dedikuar pér menaxhimin e mbetjeve, 10 punonjés jané dedikuar né fshirje, pastrim dhe 1 lagie
rrugésh.

Né njésité e tjera administrative ku nuk ofrohet shérbimi komuniteti zbaton sistemin e vet-groposjes
né zonat e paracaktuara nga veté banoret, té cilat mund té jené pérrenj, gropa té krijuara nga veté
banorét, rrépira etj.

3.4 Shérbimi i pastrimit té rrugéve dhe shesheve

Shérbimi i fshirjes té shesheve dhe trotuareve kryhet ¢cdo dité té muajit vetém né qytetin e Gramshit,
me njé normé ditore 3,350 m?/dité (né total 101,923 m? muaj). Shérbimi kryeht manualisht me
fshesé, ku pas aktivitetit té fshirjes, hedhurinat grumbullohen dhe transportohen me karrocé dore deri
né pikén e grumbullimit mé té afért. Aktualisht pér kété shérbim jané t& angazhuar 10 punétoré, té
cilét e kryejné shérbimin gjaté orarit (02:00-06:00), né total (4 oré/dit€). Tabela e méposhtme
pasqgyron né ményré mé té detajuar sipérfaget e pastrimit té shesheve, rrugéve dhe trotuareve:

Tabela 3 Sipérfaget e rrugéve té fshira né gytetin e Gramshit

Bashkia Gjithsej Fshihen Gjithsej Fshihen Gjithsej Fshihen Gjithsej Fshihen
(m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
Gramsh 66,730 53,315 34,305 30,937 10,916 4,558 111,951 87,810 78.4%

1 Kjo vleré i referohet kapacitetit té peshuar né incenerator pér vitin 2022
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Gjithashtu Bashkia Gramsh, pér periudhén Maj-Shtator té ¢do viti, ofron ¢do dité shérbimin e lagies
pér rrugét e qytetit, ku sipérfagja e pérllogaritur éshté 2,072 m?/dité. Procesi i larjes kryhet me njé mjet
autobot dhe pér té pérmbushur detyrimet, pér kryerjen e kétyre shérbimeve jané dy punonjés (1
shofer) me kohé té pjesshme. Orari i lagies sé rrugés kryhet gjaté orarit 05:00-07:00, né total 2
oré/dité.

* Rruget dhe trotuaret :
“pastiohen

35 Gjenerimi i mbetjeve dhe trajtimi i final i mbetjeve

Sasia totale e mbetjeve gé grumbullohen nga Bashkia Gramsh dhe dérgohen né Inceneratorin e
Elbasanit (50 km larg gendrés) vlerésohet té jeté 2,150 ton/vit, ndér té cilat 1,790 ton/vit nga qyteti
dhe 360 ton/vit zona rurale. Bashkia Gramsh paguan pér depozitimin e mbetjeve 3,000 lek/ton
mbeturina té depozituara, me njé vleré vjetore 6,450,000 lek/vit, pér sasiné e mbetjeve té dérguara,
gé pérmenden mé lart.

3.6 Aspektet financiare té shérbimit té pastrimit

Buxheti i shérbimit té pastrimit

Buxheti i bashkisé pér shérbimin e pastrimit pér tre vitet e fundit, vlerésohet té jeté 16,843,571 leké
né vit. Né tabelén mé poshté jepet njé pérmbledhje e buxhetit total té bashkisé kundrejt buxhetit té
shérbimit té pastrimit pér tre vitet e fundit:

Tabela 4 Buxheti i bashkisé kundrejt buxhetit t& shérbimit té pastrimit

Buxheti i bashkisé lek/vit 603,864,000 516,067,000 568,917,000
Buxheti i shérbimit té lek/vit 16,843,571 16,843,571 16,843,571
pastrimit

% e buxhetit té % 2.79% 3.26% 2.96%
shérbimit vs. buxhetit té

bashkisé

Si¢ mund ta shohim edhe nga table, gjaté tre viteve té fundit, né varési té buxhetit t& bashkisé,
buxheti i pastrimit nuk ka kaluar mé shumé sé 3.26% e buxhetit té ploté té bashkisé.

13



Tarifa e pastrimit

Sipas paketés fiskale té miratuar né Késhill Bashkiak, niveli i tarifave t& pastrimit pér kategoriné e
familjaréve vlerésohet si mé poshté:

a. Familjet (1,400 lek/vit)
b. Familjet me pjesétaré invalid (200 lek/vit)
c. Familjet me pensionist té vetmuar ose ¢ift (900 lek/vit)

Ndérkohé tarifat pér kategoriné e biznesit t& madh tarifat variojné nga 20,000 — 200,000 lek/vit pér
bizneset. Pér kategoriné e biznesit té vogél tarifat e pastrimit variojné nga 3,000 — 8,000 lek/vit pér
biznes.

Nga té dhénat e deklaruara nga bashkia, niveli i grumbullimit té tarifés gajté tre viteve té fundit
vlerésohet té jeté rreth 90-98% (pérjashtim bén viti 2023, ku nuk éshté pérmbyllur ende), ndérsa
kostoe mbulimit t& shérbimit pér kété nivel tarife t& grumbulluar éshté jo mé shumé se 52%, sic
tregohet né tabelém mé poshté:

Tabela 5 Niveli i grumbullimit té tarifave dhe mbulimit t& Kostos

2021 9,004,000 8,812,676 98% 16,843,571 52%
2022 9,260,000 8,409,863 91% 16,843,571 50%
2023 10,035,000 6,071,219 61% 16,843,571 36%

Né lidhje me grumbullimin e tarifés, Bashkia Gramsh aplikon faturimit me faturén e Ujésjellés Sha
Gramsh pér kategoriné e familjeve, bizneset e vogla prané arkés sé bashkisé, ndérsa bizneset e
médha dhe institucionet me faturé bankare.

V. INDIKATORET E PERFORMANCES

Né pérfundim té procesit pér evidentimin e gjendjes ekzistuese té shérbimit né Bashkiné Gramsh, u
bé vlerésimi i performancés bazuar né indikatorét e performancés: i) Cilésia e shérbimit; ii)
Qendrueshméria mijedisore; iii) Qendrueshméria ekonomike dhe financiare; iv) Qendrueshméria
institucionale. Secili nga indikatorét kryesoré ka indikatorét e tij specifiké, té cilét u pérdorén pér
llogaritjen e indikatorit kryesor, si¢ shpjegohet mé poshté:

Cilésia e shérbimit - Ky indikator pérbéhet nga tre indikatoré specifiké.

a. C1 Mbulimi i zonés me shérbim: ky indikator tregon sasiné e mbetjeve té grumbulluara né
NJA/bashkiné nga firma private e autorizuar ose nga njésia veté (nése e kryen ajo shérbimin)
kundrejt sasisé totale t& mbetjeve té gjeneruara né njési. Pér kété indikator u pérdor formula
pér zonat urbane dhe pér zonat rurale té Bashkisé Gramsh:

Sasia e mbetjeve qé grumbullohen né zoné (to—,n)
Cl= —A % 100
Sasia e mbetjeve qé gjenerohen né zoné (W)

Né rastin e Bashkisé Gramsh pér llogaritjen e kétij indikatori, jané marré vlerat e sasisé s& mbetjeve
gé depozitohen né né pikén e vendepozitimit t& pérkohshém né Piskové dhe vlerat e llogaritura né
sajé té normés sé gjenerimit dhe numrit té popullsisé, pér té llogaritur pérgindjen e mbulimit té zonés
me shérbim.
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b. C2: Pastértia e bashkisé: ky éshté njé indikator gjithépérfshirés, i cili vlerésohet nga kéto

kritere vlierésimi:

i. Efektiviteti i grumbullimit t& mbetjeve (prezenca e mbetjeve té& akumuluara rreth PGM);

j.  Efektiviteti i pastrimit té rrugéve (prezenca e mbetjeve né rrugé);

k. Efektiviteti i grumbullimit t& mbetjeve né zonat e largéta (prezenca e mbetjeve té
akumuluara/pika ilegale/ djegie t& mbetjeve né rrugé).

I.  Efektiviteti né zbatimin e kontrollit dhe supervizimit

m. Efektiviteti né pérdorimin e mjeteve personale mbrojtése dhe zbatimi i protokollove né
rast aksidentesh nga punétorét e pastrimit

Né pércaktimin e kétij indikatori, situata &shté vlerésuar si nga vézhgimet né terren né té gjitha NJA-
ve té Bashkisé Gramsh, ashtu edhe né bashké&punim me stafin e Bashkisé dhe té NJA-ve pér té na
diktuar fenomene té ndryshme né lidhje me pastértiné e territorit dhe zonat ku duhet té ndérhyhet.

c. C3: Shkalla e kénaqgésisé publike: ky éshté njé indikator cilésor pér shérbimin gé ofron
bashkia, dhe vlerésohet né sajé té pyetsoréve té€ ndryshém me komunitetin. Zakonisht ky
indikator llogaritet né sajé té njé pyetje té vetme: A jeni té kénaqur me shérbimin e
grumbullimit t& mbetjeve gé ofrohet né njésiné tuaj?

Pér vlerésimin e kétij indikatori kané shérbyer fushatat e pyetésoréve dhe dégjesa publike té
zhvilluara nga bashkia, té cilat nuk jané té shpeshta, duke ndikuar né vértetésiné e vlerésimit qé jep
ky indikator.

Qendrueshmeéria mjedisore — Ky indikator pérbéhet nga dy indikatoré specifiké.

a. D1:. Shkalla e grumbullimit té diferencuar: ky indikator prezanton shkallén e sasisé té
mbetjeve gé€ grumbullohen té ndara kundrejt sasisé totale té€ mbetjeve té grumbulluara.
Formula pér llogaritien e kétij indikatori jepet si mé poshté:

Sasia e mbetjeve qé grumbullohen té ndara né zoné (m—,n)
D1= L x 100

Sasia e mbetjeve qé grumbullohen total né zoné (t‘:’—irtl)

Né lidhje me llogaritjen e kétij indikatori, pér NJA-ve té bashkisé nuk &shté kryer ndonjé llogaritje pasi
nuk ka iniciativa pér grumbullimin e ndaré té mbetjeve.

b. D2: Shkalla e mbetjeve té trajtuara sipas normave: ky indikator shpreh sasiné e mbetjeve gé
trajtohen né impiante té autorizuara. Formula pér llogaritien e kétij indikatori jepet si mé
poshté:

Sasia e mbetjeve gé trajtohen né impiante (to—,n)
D2 = —1 x 100
Sasia e mbetjeve qé grumbullohen total (ﬁ)

Né lidhje me kété indikator, té gjitha NJA né té cilat ofrohet shérbimi i dérgojné mbetjet né né pikén e
vendepozitimit t& pérkohshém né Piskové, ndonése né territor ka pérséri pika ilegale ku hidhen
mbetjet. Megjithaté, territori i késaj bashkie ka mundésiné e dérgimit t¢ mbetjeve né njé impiant
inxhinierik dhe jo né venddepozitime té hapura té pakontrolluara.

Qendrueshméria ekonomike dhe financiare: Ky indikator pérbéhet nga 3 indikatoré specifiké.

a. E1 Mbulimi i Kostos: ky indikator mat sa éshté kosto e ploté e shérbimit e mbuluar nga
grumbullimi i tarifave. Formula mé poshté tregon se si llogaritet ky indikator:
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Té ardhurat nga tarifa e mbetjeve (%)

El= x 100

. . lek
Kosto totale e shérbimit (%)

Llogaritja e kétij indikatori, ashtu si¢ tregohet edhe né analizén financiare té gjendjes ekzistuese,
éshté kryer né sajé té konsultave me zyrén e financés dhe té taksave né bashki pér té gjitha NJA-ve.

b. E2 Shkalla e mbledhjes sé tarifés: ky indikator reflekton kapacitetin e popullsisé pér té paguar
tarifén. Formula pér llogaritjen e kétij indikatori jepet né formulén mé poshté:

Té ardhurat vjetore nga tarifa e pastrimit (le—,k)
Bz = =M 100
Totali i té ardhurave té planifikuara (ﬁ)

Llogaritja e kétij indikatori, ashtu si¢ tregohet edhe né analizén financiare té gjendjes ekzistuese,
éshté kryer né sajé té konsultave me zyrén e taksave né bashki pér té gjitha NJA-ve. Ndonése ky
indikator éshté i larté né pérgindje, si¢ deklaron zyra e taksave e Bashkisé Gramsh, ai nuk reflekton
plotésisht kapacitetin e popullsisé gé éshté rezidente né bashki, pasi jo té gjitha njésité marrin
shérbim dhe paguajné tarifén. Pér kété arsye né reflektimin e pérqindjes sé mbledhjes sé tarifés kemi
zbritur 20%, pér t'iu afruar sa mé shumé realitetit. Kjo éshté béré pér arsye se njé nga objektivat e
bashkisé éshté shtrirja e shérbimit né té gjithé territorin e saj dhe planifikimi pér grumbullimin e tarifés
duhet té béhet né té dhéna sa meé reale pér numrin e ploté té popullsisé sé bashkisé.

c. E3 Transparenca né sistemin e faturimit: ky éshté njé indikator cilésor, i cili ka tre shkallé
vlerésimi:
i. | ulét: nuk ka njé sistem faturimi pér tarifén e pastrimit
. Mesatar: ka njé sistem faturimi dhe konsumatori merr njé faturé
iii. | larté: ka njé sistem faturimi dhe konsumatori ka informacion dhe kupton tarifén e
llogaritur dhe ményra e llogarities éshté e qarté dhe transparente pér té gjithé
komunitetin

Edhe pse sistemi i faturimit né bashkiné Gramsh, né ato njési té cilat e aplikojné tarifén, shogérohet
me njé faturé, e cila kryesisht |&shohet né sportelet e bashkisé, pér familjet dhe pér bizneset né
sistemin e taksave dhe tarifave vendore gé ata duhet t& paguajné, ményra e llogarities nuk éshté e
njohur pér té gjithé komunitetin.

Qendrueshmeéria Institucionale

i. F1: Transparenca né aspektete institucionale: éshté njé indikator cilésor, i cili vlerésohet nga
kéto kritere vlerésimi:
i. Prania e njé strukture organizative né bashki pér menaxhimin e mbetjeve
ii. Nése jané té trajnuar punonjésit e bashkisé pér aspekte t& menaxhimit t&€ mbetjeve
iii. Pasja e njé Plani Lokal pér Menaxhimin e Integruar té& Mbetjeve té miratuar
iv. Pasja e njé databaze té rifreskuar pér té dhéna pér mbetjet
V. Pasja e njé sistemi monitorimi/supervizimi pér shé&rbimin e menaxhimit t& mbetjeve

Mé poshte jepen rezultat e vlerésimit té gjendjes ekzistuese sipas indikatoréve té performancés né
Bashkiné Gramsh:
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INDIKATORI 1: Niveli i mbulimit té zonés
me shérbimin e menaxhimit té& mbetjeve

INDIKATORI 2: Shkalla e grumbullimit té
nadré té mbetjeve sipas kategorive té
veganta

INDIKATORI 3: Shkalla e mbetjeve té
trajtuara sipas normave (né impiante
sanitare ose vend depozitime té
kontrolluara)

INDIKATORI 4: Mbulimi i kostos sé
shérbimit nga realizimi i té ardhurave nga
tarifa e pastrimit

INDIKATORI 5: Niveli i grumbullimit té té
ardhurave nga tarifa e pastrimit kundrejt
planiffikimit té té ardhurave nga té gjitha
kategorité e konsumatoréve

53%

Bashkia Gramsh nuk kryen grumbullim té ndaré té
mbetjeve sipas kategorive té vecanta

Bashkia Gramsh depoziton 100% té mbetjeve té
grumbulluara né Impiantin me Trajtim Energjie né
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76-100%

41-75%
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Elbasan

V. PLANIFIKIMI LOKAL | MENAXHIMIT TE INTEGRUAR TE MBETJEVE

5.1 Vizioni

Vizioni i planit lokal t&¢ menaxhimit t& mbetjeve té Bashkisé Gramsh u formézua né sajé té njé procesi
té vazhdueshém diskutimi dhe konsultimi midis paléve té interesuara té pérfshira drejtpérdrejté né
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pérgatitien e planit né sajé té analizimit té gjendjes ekzistuese té ofrimit t€ shérbimit sipas
indikatoréve té performancés dhe propozimit té objektivave afat shkurtér dhe afat mesém, bazuar né
kété analizé.

Vizioni i Bashkisé Gramsh: “Pér njé bashki té pastér, me njé zhvillim té& géndrueshém mjedisor dhe
turistik, ku ofrohen shérbimet e menaxhimit t& mbetjeve sipas standardeve mé té larta né ¢do njési
administrative né territorin e saj.”

5.2 Objektivat

Né Dokumentin e Politikave Strategjike dhe Planit Planit Kombétar pér Menaxhimin e Integruar té
Mbetjeve (Miratuar Maj 2020) éshté prezantuar njé metodologji mbi bazén e prioriteteve té bashkisé
pér menaxhimin e mbetjeve, pér té pércaktuar se cili do té konsiderohet standardi minimal pér
shérbimin e menaxhimit t¢ mbetjeve. Bashkia Gramsh gjaté 5 vjegarit t& zbatimit té& planit lokal pér
menaxhimin e mbetjeve kérkon mbi té gjitha t& konsolidojé shérbimin né zonat ku aktualisht e ofron
kété shérbim, duke rritur gradualisht cilésiné e shérbimit t& grumbullimit dhe transportit t¢ mbetjeve
dhe ta shtrijé até né zonat ku aktualisht nuk e ofron shérbimin, kryesisht né zonat rurale:

1. Konsolidimi i shérbimit dhe mbulimi 100% i pjesés urbane té bashkisé gjaté periudhés 2024 —
2029

2. Zgjerimi i shérbimit nga 70% né 100% né zonén urbane dhe nga 36% né 70% né zonén rurale
gjaté periudhés 2024 — 2029

3. Rritja e mbulimit té kostos operacionale me 10% cdo vit, gjaté periudhés 2024-2029

4. Rritja e shkallés sé grumbullimit té tarifés né masén 100% pér bizneset, 100% pér banorét dhe
100% pér institucionet pérgjaté periudhés 2024-2029

6.2.1 Rrymat e mbetjeve, objekti i planit

Sipas legjislacionit né fuqi?, ky plan do té fokusohet né& rrymén e mbetjeve bashkiake (urbane) pér té
cilén Bashkia Gramsh éshté drejtpérdrejt apo pjesérisht pérgjegjése.

Sipas pérbérjes dhe ményrés sé menaxhimit t&€ mbetjeve, mbetjet bashkiake do té klasifikohen si mé
poshté:

1. Mbetje urbane: (mbetje shtépiake, ushgime, bimé, té riciklueshme, té dekompozuara, etj .)

2. Mbetje té vecanta urbane: (mbetje nga ndértimet dhe prishjet, voluminoze, pajisje elektrike
dhe mobiljesh, etj.) gé& prodhohen nga familjet apo njésité tregtare

3. Mbetje té rrezikshme: prodhohen brenda territorit t& bashkisé nga banoré té pérhershém apo
té pérkohshém

Sipas burimit té gjenerimit mbetjet urbane (bashkiake) klasifikohen né dy rryma:

o Mbetjet e gjeneruara nga familjet (MF)
e Mbetjet e gjeneruara nga bizneset dhe industrité (MB), ku pérbérja e mbetjeve nuk ndryshon
nga karakteristikat e mbetjeve urbane

Ndérkohé, rryma té tjera t& mbetjeve klasifikohen si mbetje masive, mbetje nga ndértimet dhe prishjet
(inerte), mbetje nga kopshtet gé prodhohen né familje dhe gé quhen ‘mbetje té veganta’ pér té cilat
njésia vendore duhet t'i ofrojé alternativa té pérshtatshme pér grumbullimin dhe transportin e tyre.

2 Ligji nr.10463, daté 22.09.2011, amenduar me ligjin nr.156, daté 10.10 2013
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6.2.2 Zona e Administrimit té&€ Mbetjeve (ZAM) dhe pérfituesit e shérbimit té pastrimit

Pér njé organizim mé té miré té shérbimeve dhe eficiencés sé sistemit gé do té propozohet, zonat e
mbetjeve ose zona brenda kufijve administrativé té bashkisé do ndahet né nén-zona mbetjesh gé
kané diferenca né lidhje me tipologjiné urbane, infrastrukturén rrugore apo llojin e konsumatoréve. Kjo
do té shérbejé pér té planifikuar infrastrukturén e nevojshme pér skemat e mbledhjes dhe transportit,
si dhe shérbime té tjera té ngjashme. Pér kété géllim, zona e mbetjeve ndahet né kéto nénzona:

[ Urbane

*Né kété nén-zoné do té kategorizojmé zonat me dendési té larté popullsie
si dhe zonat me tipare té ngjashme me zonat urbane. Referuar

1 Nén-zona | < metodologjisé sé dldp-sé, pér kété zoné do té konsiderojmé kryerjen e
' shérbimit t&é grumbullimit dhe transportit t&€ mbetjeve ¢do dité (7 dité/javé).

PGM do té jené té shpérndara né ményré uniforme kryesisht ¢cdo 50-100m

nga njéri-tietri. Konkretisht né nén-zonén e paré té mbetjeve do té jeté ato

" NJA ku jané té pérgendruara zonat e banuara dhe njésité tregtare.

*Sub-urbane

*Né kété nén-zoné do té kategorizohen pjesé té territorit me tipare rurale
2. Nén-zona Il fushore me numeér jo té larté banorésh, ku shérbimi parashikohet té kryhet
mesatarisht 2-3 heré né javé dhe distanca midis PGM do té jeté 150-200m
larg njéri-tjetrit.

*Rurale

*Né kété nén-zoné do té kategorizohen zonat malore apo ato té thella dhe
me dendési té ulét popullsie. Né kéto zona shérbimi do té jeté i rrallé (1
heré né javé ose 2-3 heré né muaj né varési té sasisé dhe distancave)
dhe distanca e PGM do té jeté mbi 300 m, pasi do té jené pika grumbullimi
né distancé t& madhe nga njéra tjetra (njé pér cdo fshat).

3. Nén-zona lll

5.3 Shérbimet e menaxhimit t& mbetjeve

Né kété plan 5 vjecar, Bashkia Gramsh parashikon kéto shérbime kryesore té menaxhimit té
mbetjeve, té cilat konsistojné né:

i)  Shérbimi i pastrimit, grumbullimit, transportit t& mbetjeve;
i) Depozitimi i mbetjeve né impiantin me trajtim energjie né Elbasan;
iii) Shérbimi i minimizimit t& mbetjeve.

Kéto shérbime pasi do té shpjegohen shkurtimisht mé poshté, do té pérfshinen né dy skenarét e
propozuar nga bashkia pér organizimin e shérbimit né territorin e saj gjaté viteve 2024-2029.

5.3.1 Shérbimet e pastrimit té rrugéve

Organizimi i shérbimeve té pastrimit duhet té marré né konsideraté nevojat pér pastrimin e rrugéve
dhe shkallén e ndotjes ditore nga mbetjet dhe hedhurinat, apo brenda njé periudhe té caktuar ditésh.
Pér kété gellim propozimi i frekuencave pér secilén kategori rrugésh duhet té jeté objekt i njé
vlerésimi apo testi deri né pércaktimin pérfundimtar né specifikime teknike t&¢ mundshme né rast se ky
shérbim do té kontraktohet né té& ardhmen.

Njé element shumé i réndésishém né organizimin e shérbimeve té pastrimit t& rrugéve éshté edhe
kategorizimi i rrugéve né funksion té réndésisé si mé poshté:
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1. Kategoria e Paré: (pérfshin rrugét kryesore dhe rrugét tregtare) nevojitet shérbimi ditor i fshirjes;
éshté mé i parapélgyer pastrimi me makiné teknologjike i akseve kryesore (kur éshté e
mundshme dhe ka efektivitet), por dhe mirémbaijtja e tyre gjaté dités, vendosja dhe pastrimi ditor i
koshave rrugoré, si dhe shérbimi i larjes gjaté verés;

2. Kategoria e dyté: (rrugét kryesore me aktivitet t& ulét komercial dhe me densitet t& ulét
kalimtarésh) fshirja manuale e rrugéve éshté e nevojshme té kryhet ¢cdo dité té javés.

3. Kategoria e treté: (sistem rrugor periferik né zona me dendési té ulét urbane, apo né zona me
infrastrukturé jo té rregullt dhe rrugé té paasfaltuara) éshté i nevojshém njé shérbim mujor
pastrimi (fshirje ose thjesht mbledhje mbetjesh dhe hedhurinash).

Shérbimi i mbledhjes dhe grumbullimit té¢ mbetjeve né Bashkiné Gramsh ofrohet nga sektori publik,
nga veté bashkia. Ky shérbim konsiston né aktivitetet mé poshté:

e Grumbullimi i mbetjeve urbane té depozituara nga gytetarét, bizneset dhe institucionet brenda
kontenieréve publik si dhe rreth tyre

o Dezifektimi i kontenieréve dhe vendit pérreth me gélgere dhe Kilor,

e Transportimi i mbetjeve urbane me makinén teknollogjike deri né impiantin me trajtim energjie
né Elbasan.

5.3.2 Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve

Né parashikimin e shérbimeve té grumbullimit dhe transportit t& mbetjeve, bashkia duhet t& marré né

konsideraté parimin pér parandalimin e ndotjes. Cilésia dhe kostot e shérbimit t& mbledhjes dhe

largimit t& mbetjeve urbane lidhen drejtpérdrejté me ményrén se si konsumatorét hedhin mbetjet,

pérdorin PGM, respektojné oraret e pércaktuara dhe zbatojné rregullat lokale pé&r menaxhimin e

mbetjeve. Né kété aspekt, bashkia duhet té plotésojé kuadrin e saj rregullaror né sajé té:

e Hartimit té njé rregulloreje vendore pér menaxhimin e mbetjeve, ku do té pércaktohen procedurat,
protokollet e punés, parashikimet se ¢faré do té ndodh né rast avarish apo aksidentesh né puné,
té drejtat dhe detyrimet e té gjitha grupeve té interesit té pérfshira né menaxhimin e mbetjeve si
dhe gjobat pérkatése né rast té shkeljeve té evidentuara. Si parakusht, bashkia duhet té caktojé
njé grup pune pér monitorimin dhe pér té véné né zbatim kéto rregulla;

e Parandalimin e hedhjes sé paligjshme t& mbetjeve jashté kontenieréve me ané té fushatave té
ndérgjegjésimit dhe programeve té edukimit;

o Marréveshje me konsumatorét e médhenj, pér té pércaktuar pérgjegjésité dhe detyrimet e secilés
palé, pér dorézimin e mbetjeve né pikat e caktuara nga bashkia, ose grumbullimi i tyre nga
bashkia, né sajé té njé kontrate té vecanté, né pikat e gjenerimit té tyre.

Pérvec kétyre elementéve, bashkia duhet té marré né konsideraté edhe faktoré té tjeré gjaté
planifikimit té sistemit t& grumbullimit dhe transportit t&€ mbetjeve:

i. Orare pune efektive dhe té pérshtatshme: Pér té operuar sipas nevojave té pastértisé dhe
né ményré té efektshme dhe me kosto té ulét, bashkia duhet té hartojé njé program té
pérshtatshém pune gé merr parasysh ndryshimet ditore, javore dhe mujore né lidhje me
numrin e banoréve dhe veprimtarive tregtare.

ii. Numri i duhur i kontenieréve: Pér té ofruar njé shérbim té efektshém dhe me kosto té ulét,
bashkia duhet té sigurojé numrin e duhur té kontenieréve apo koshave dhe rregullsing e
mbledhjes sé mbetjeve.

iii. Itenerar efektiv pér mbledhjen e mbetjeve: Pércaktimi i sakté i itenerarit pér makinat e
mbetjeve do té ulé koston pér mbledhjen e mbetjeve. Rekomandohet verifikimi i
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pérputhshmérisé me parimet e efektshmérisé sé itenerarit t&€ grumbullimit t& mbetjeve si dhe
té kohés efektive me medotén (MTM — Metodés té Matjes sé Kohés).

Rritja e rendimentit né puné: Kétu futen mekanizmat gé pérfshijné pérmirésimin e kushteve
té pérgjithshme té punés, pajisja me uniformé, stimujt pér puné té miré, trajnimi dhe forcimi i
punés né grup.

Mirémbajtja e pérshtatshme e kontenieréve dhe makinave té grumbullimit dhe
transportit t& mbetjeve: Mirémbajtja dhe riparimi i specializuar i makinave dhe pajisjeve
sipas standardeve té riparimit jané c¢éshtje t& réndésishme pér shérbimin e grumbullimit t&
mbetjeve.

5.3.3 Minimizimi i mbetjeve

Dokumenti i Politikave Startegjike dhe Plani Kombétar i Menaxhimit té Integruar t& Mbetjeve (2018-
2033) ka pércaktuar disa indikatoré né lidhje me sasiné e mbetjeve gé duhet té riciklohen,
kompostohen sipas afateve kohore deri né vitin 2035%:

O

Mbetjet nga paketimet

Deri né vitin 2025 duhet té rekuperohen jo mé pak se 10% e peshés totale t& mbetjeve nga
paketimet.

Deri né vitin 2030 duhet té rekuperohen; i) jo mé pak se 30% e peshés totale t& mbetjeve nga
paketimet, ii) jo mé pak se 85% e peshés totale t& mbetjeve té makinave né fund té jetés.

Deri né vitin 2035 duhet té rekuperohen; i) jo mé pak se 60% e peshés totale t&¢ mbetjeve nga
paketimet, ii) midis 70% dhe 80% pér materiale t& ndryshme pér Mbetjet nga pajisjet elektrike
dhe elektronike, iii) jo mé pak se 40% e peshés totale t& mbetjeve té vajrave iv) jo mé pak se
65% e peshés totale t& mbetjeve t& gomave.

Deri né vitin 2025 duhet té riciklohen; i) jo mé pak se 10% e peshés totale té letrés dhe kartonit,
i) jo mé pak se 6% e peshés totale té plastikés, iii) jo mé pak se 10% e peshés totale té gelqit
iv) jo mé pak se 5% e peshés totale t&€ mbetjeve nga druri, v) jo mé pak se 10% riciklimi i
mbetjeve nga metalet vi) jo mé pak se 30% riciklimi/reduktim i jo mé pak se 95% e peshés
totale t& mbetjeve té makinave né fund té jetés, mbetjeve nga prishjet dhe ndértimet

Deri né vitin 2030 duhet té riciklohen; i) jo mé pak se 30% e peshés totale té letrés dhe kartonit,
i) jo mé pak se 12% e peshés totale té plastikés, iii) jo mé pak se 30% e peshés totale té gelqit
iv) jo mé pak se 10% e peshés totale té mbetjeve nga druri, v) jo mé pak se 30% riciklimi i
mbetjeve nga metalet vi) jo mé pak se 50% riciklimi/reduktim i mbetjeve nga prishjet dhe
ndértimet vii) jo mé pak se 80% e peshés totale t& mbetjeve té makinave né fund té jetés,

Deri né vitin 2035 duhet té riciklohen; i) jo mé pak se 60% e peshés totale té letrés dhe kartonit, ii)
jo mé pak se 22.5% e peshés totale té plastikés, iii) jo mé pak se 60% e peshés totale té gelqit iv)
jo mé pak se 15% e peshés totale t& mbetjeve nga druri, v) jo mé pak se 50% riciklimi i mbetjeve
nga metalet vi) jo mé pak se 70% riciklimi/reduktim i mbetjeve nga prishjet dhe ndértimet vii) jo
mé pak se 85% e peshés totale t& mbetjeve t& makinave né fund té jetés, viii) midis 50% dhe
75% pér materiale té ndryshme pér mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike, ix) midis 50%
dhe 75% pér materiale t& ndryshme nga mbetjet e baterive x) jo mé pak se 50% té peshes sé
grumbulluar té gomave gjaté vitit.

Mbetjet e biodegradueshme

o Deri né vitin 2025 duhet té reduktohen 75% e nivelit té vitit 2016
o Deri né vitin 2030 duhet té reduktohen 55% e nivelit té vitit 2016
o Deri né vitin 2035 duhet té reduktohen 35% e nivelit té vitit 2016

Ndérkohé, sipas VKM nr. 48, daté 25.06.2014 “Pér grumbullimin e ndaré té mbetjeve né burim”, jané
pércaktuar disa objektiva, té cilat duhet té plotésohen nga NJQV-té deri né vitin 2020, ku konkretisht:

3 Kétu kemi hedhur objektivat kombétare deri né vitin 2035
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o NJQV-té deri né fund té vitit 2018, duhet t& grumbullonin né ményré té diferencuar, té paktén
mbetje té letrés, metalit, plastikés dhe gelqit.

e Brenda vitit 2020, ato duhet té kishin arritur normén e riciklimit me 50% té sasisé té mbetjeve
té vitit 2014.

e Brenda vitit 2020, sasia e mbetjeve qé shkojné né Lendfill duhet té€ ishte 45% e sasisé sé
mbetjeve gé prodhohet, dhe pjesa tjetér duhet té shkonte pér riciklim, kompostim apo pér
rekuperim me energji.

5.4 Menaxhimi i mbetjeve voluminoze dhe ndértimore

Sipas kuadrit ligjor né fuqi pér administrimin e mbetjeve (VKM nr.575, daté 24.6.2015 “Pér miratimin e
kérkesave pér menaxhimin e mbetjeve inerte”) éshté pérgjegjésia e prodhuesit (familje, biznes apo
industri) gé té largojé dhe transportojé mbetjet inerte (mbetjet nga ndértimi dhe prishjet), ndértimore
apo voluminoze gé mund té gjenerojé nga aktiviteti gé kryen pér né vendet e pércaktuara nga
pushteti vendor pér kété géllim. Ndonése ekziston ky kuadér ligjor, i cili pércakton mjaft miré detyrat
pér secilin aktor té pérfshiré né kété fushaté, asnjé nga bashkité e vendit nuk ka pércaktuar njé vend
pér depozitimin e mbetjeve inerte.

Né kuadrin ligjor theksohet se kéto vende té pércaktuara pér depozitimin e mbetjeve inerte/
ndértimore/voluminoze duhet té jené té pajisur me leje mjedisore t& posacme dhe duhet té pranojné
vetém kéto lloj mbetjesh, dhe jo pérzierje apo pérpunime té kétyre mbetjeve me elemente té tjeré,
pasi ato mund té jené té rrezikshme.

Té gjitha vend-depozitimet e mbetjeve inerte kané té njéjtén ményré operimi si lendfill-et pér mbetjet
urbane, ku gjeneruesi i mbetjeve duhet té paguajé njé tarifé kundrejt sasisé sé mbetjeve inerte gé
transportohet, e cila mbulon koston e operimit té fushés, trajtimit té tyre dhe mbylljen pérfundimtare té
saj. Ndérkohé ndalohet ndértimi i venddepozitimeve té pérkohshme té mbetjeve inerte nga njésité e
geverisjes vendore né zonat e méposhtme:

e Zonat e mbrojtura, arkeologjike, turistike apo né ¢do zoné gé mbrohet me njé akt normativ;

e Zonat né distancé 300 metra nga njé pus furnizues me ujé dhe ¢do burim tjetér ujoré;

e Zonat né distancé 100 metra nga njé pérrua, argjinaturé lumore, ligen, lum ose kompleks
ligatinor;

e Zonat né distancé 300 metra nga njé zoné e mbrojtur né pérputhje me pikén e paré.

Lendfillet e mbetjeve inerte mund té jené Lendfille vendore, té cilat shérbejné pér trajtimin e mbetjeve
té prodhuara brenda territorit t& njé NJQV-je ose Lendfille rajonale, té cilat shérbejné pér trajtimin e
mbetjeve té shumé NJQV-ve. Njésité e geverisjes vendore mund té bashk&punojné me njéra-tjetrén
pér pércaktimin e vendit, ku do té ndértohet Lendfilli rajonal dhe t& ményrés sé funksionimit té tij.
Operatorét, té cilét merren me trajtimin e mbetjeve né Lendfille dhe venddepozitimet e pérkohshme té
mbetjeve inerte, jané té detyruar té raportojné prané NJQV-ve dhe Agjencisé Kombétare t& Mjedisit
pér t& dhénat e mbetjeve qé trajtojné.

Né ményré té vecanté, ka njé treg ripérdorimi pér agregatet gé rrjiedhin nga mbetjet e ndértimeve né
rrugé, kanalizime dhe projekte té tiera ndértimi. Nése nuk ndahen gé né burim apo nuk transportohen
vecmas, ato mund té pérmbajné sasi té vogla té mbetjeve té rrezikshme, pérzierja e té cilave mund té
paragesé rrezik té vecanté pér mjedisin dhe mund té pengojé riciklimin.

Shpesh heré mbetjet inerte pérzihen me mbetjet urbane dhe gjeneruesit e mbetjeve inerte shpesh
heré i shkarkojné ato né vende ilegale, atje ku t¢ munden. Bashkia duhet té pércaktojé njé zoné té
caktuar né territorin e saj, ku té gjithé gjeneruesit e mbetjeve inerte t&€ mund té dérgojné mbetjet e tyre
né kété piké dhe jo t'i hedhin ato né PGM té mbetjeve urbane apo né depozitime ilegale.

22



5.5 Skenarét e propozuar pér shérbimin e menaxhimit té& mbetjeve

Hyrja né fuqi e reformés territoriale u shogérua edhe me njé riorganizim té shérbimeve publike, ku
njéri prej tyre éshté edhe ai i menaxhimit t&€ mbetjeve. Kjo ndarje ofron mundési té mira pér
pérdorimin eficent té burimeve ekzistuese (makina pér transportin e mbetjeve, kontenieré, vend-
depozitime) ashtu dhe té burimeve njerézore pér kété géllim.

Propozimi i skenaréve pér organizimin e shérbimit né Bashkiné Gramsh, do t& béhet bazuar né
objektivin kryesoré té bashkisé pér t& ndérmarré hapat pér arritien e standardit minimal t& formimit té
shérbimit. Té dy skenarét do té synojné, né nivele té caktuara, ofrimin e njé shérbimi me standarde sa
mé té larta, me kosto optimale dhe té pérballueshme nga taksa paguesit, pér t& synuar mbulimin e
ploté té kostos sé shérbimit, bashkia propozon dy skenaré t& mundshém pér ofrimin e shérbimit.
Qéllimi i bashkisé éshté té rrisé cilésiné e shérbimit né sajé té pérmirésimit té infrastrukturés dhe
diversifikimin e shérbimeve gé ajo ofron. Pér secilin nga skenarét éshté béré llogaritja e kostos sipas
modelit t& dldp-sé miratuar me VKM nr. 319, daté 31.5.2018 “Pér Miratimin e Masave pér Kostot e
Menaxhimit té Integruar té Mbetjeve”. Formulimi i skenaréve éshté realizuar bazuar né konsideratat
mé poshté:

SKENARET E OFRIMIT TE SHERBIMIT

SKENARI ' Bashkia Gramsh e ofron shérbimin e grumbullimit dhe transportit t¢ mbetjeve miks né
BAZE impiantin e Elbasanit pér 100% té& zonave urbane dhe 36% t& zonave rurale.
Grumbullimi dhe transportimi kryhet me mjete teknologjike, drejt Inceneratorit té

Elbasanit. Shérbimi nuk ofrohet né té gjithé territorin e bashkisé, pér shkak té

mungesés sé infrastrukturés, si¢ jané akseset ose mjetet teknologjike té pérshtatshme.

SKENARI | | Bashkia Gramsh do té synojé mbulimin me shérbim t& 100% té territorit t& zonave
urbane dhe 70% té zonave rurale. Transporti dhe depozitimi e mbetjeve do té kryhet
me mjete teknologjike, té cilat duhet té kené njé proces mirmbajtje efektive dhe
investime do té kryhen né blerjen e kontenieréve, pér té siguruar njé pérmirésim té
mbulimit né zonat rurale me 70%, té cilét pérfshijné; NJA Kukur, Lenie, Porogan,
Skenderbegas, Kushové, Tunje, Sult. Frekuenca e propozuar e shérbimit té pastrimit
kryehet gjaté 7 ditéve té javés né zonat urbane dhe 1 dité né javé né zonat rurale.
Planifikohet identifikimi dhe eleminimi i grumbullimeve ilegale né 70% té teritorrit té
Bashkisé. Destinacioni final i mbetjeve do té jeté impianti i Elbasanit, njé distancé prej
50 km, njé drejtim.

SKENARI Il | Bashkia Gramsh do té synojé mbulimin me shérbim té 100% té territorit t€ zonave
urbane dhe 90% té zonave rurale. Bashkia planifikon té organizojé grumbullimin e
diferencuar t&é mbetjeve, me sistemin me dy kosha né 3 lagje né qytetin e Gramsh.
Mbetjet e riciklueshme té grumbulluara mund té dérgohen né bisnezet e riciklimit,
népérmjet njé kontrate me palé té treta. Transporti dhe depozitimi e mbetjeve mix do té
kryhet me mjete teknologjike, drejt impiantit té Elbasanit. Njé nga géllimet aktive éshté
zbatimi i sa mé shumé pikave té grumbullimit té diferencuar t& mbetjeve dhe rrymave
té tjera. Planifikohet ndértimi, né NJA Kodovjat, i venddepozitimit p&r mbetjet inerte.

5.6 Llogaritaj e kostove pér secilin nga skenarét e propozuar

Bazuar né VKM nr. 319/2028 “Pér llogaritien e kostove dhe tarifave pér shérbimin e menaxhimit té
mbetjeve”, mé poshté, pér secilin nga skenarét e propozuar jané béré llogaritjet pérkatése, si mé
poshté:

SKENARI BAZE
Té dhénat gé jané marré né konsideraté gjaté llogaritjeve té kétij skenari jané:
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Tabela 6 Té dhénat bazé pér llogartjen e kostos sé skenarit bazé

. Norma e Tipi i Kosto e depozitimit
Popullsia . o o Frekuenca et
. R gjenerimit Kamionit né impiant
Skenari Bazé - Zona
kg/banoré/dité ton dité/javé lek/ton
Zona 1l - NJA Gramsh 13,995 0.6 15 7 3,000
Zona 2 - NJA Pishaj dhe 5748 0.4 10 2 3,000

Kodovjat

Tabela 7 Kosto operacionale dhe e investimeve pér skenarin bazé té ofrimit té shérbimit t&¢ mbetjeve

SKENARI BAZE MBETJET DEPOZITOHEN NE IMPIANTIN E ELBASANIT

Zona 1 NJA Gramsh O&M 27,024,260.41 Leké
Zona 2 NJA Pishaj dhe Kodovjat O&M 4,523,805.68 Leké

O&M totale 31,548,066.09 Leké
Zona 1l NJA Gramsh Kosto investimi (kontenier+makina) 12,511,923 Leké
Zona 2 Kosto investimi (kontenier+makina) 5,221,007 Leké

NJA Pishaj dhe Kodovjat
Kosto totale investimi 17,732,930 Leké

Bashkia Gramsh Kosto totale 49,280,995.69 Leké

Sipas té dhénave té llogarituar nga sistemi né tabelén mé poshté evidentohet infrastruktura e
nevojshme dhe sasia e mbetjeve potenciale gé gjenerohet né bashki gjaté 1 viti:

Tabela 8 Infrastruktura e llogaritur pér ofrimin e skenarit bazé

Nr. Nr. Makina Tonazhi Turnet Sasia vjetore e mbetjeve
kontenierésh (ton/vit)
NJA Gramsh 72 1 15 1 3,065
NJA P!shaj dhe 12 1 10 1 91
Kodovjat
Totali 84 3,156

Mé poshté jepen kostot njési té llogaritura nga sistemi pér secilén nga zonat e shérbimit, ku kosto
njési pér banoré pér Zonén 1 éshté 1,931 lek/banoré, pér Zonén 2 éshté 2,186 lek/ banoré; kosto
njési pér ton pér Zonén 1 éshté 8,817 lek/ton, pér Zonén 2 éshté 49,686 lek/ton:
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Zona e sherbimit iZona 1

Kostot totale t& menaxhimit [LEK/vit} ?27,024,260.41

2,500 Lek

2,000 Lek - 1,931 Lek

1,500 Lek -

1,000Lek -

716 Lek
s00Lek 424 Lek 337 Lek
1131k 19Otk 146 Lek
- Lek T T T T T T
Grumbullim Transport Mirémbajtje Personel Amortizim Depozitm  Total, pérfshi té
ardhura neto
dhe kosto

administrative

Kostot e menaxhimit té mbetjeve pér banor

Grumbullim 424 Lek 4.03 €
Transport 113 Lek 1.08 €
Mirémbajtje 195 Lek 1.85 €
Personel 337 Lek 3.21 €
Amortizim 146 Lek 1.39 €
Depozitim 716 Lek 6.82 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 1,931 Lek 18.39 €
Kosto pér menaxhimin e mbetjeve pér ton né vit

Grumbullim 1,934 Lek 18.42 €
Transport 518 Lek 493 €
Mirémbajtje 889 Lek 8.47 €
Personel 1,539 Lek 14.66 €
Amortizim 667 Lek 6.36 €
Depozitim 3,270 Lek 31.14 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 8,817 Lek 83.97 €
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Zona e sherbimit IZona 2

Kostot totale t& menaxhimit [LEK/vit} [4,523,805.68

2,500 Lek -
2,186 Lek
2,000Lek -
1,500Lek -
1,000 Lek -
657 Lek
413 Lek
500 Lek
e 343 Lek 344 1ek 285 Lek
L H B
- Lek T T T T T - T
Grumbullim Transport  Mirémbajtje Personel Amortizim Depozitm  Total, pérfshi té
ardhura neto
dhe kosto

administrative

Kostot e menaxhimit té mbetjeve pér banor

Grumbullim 343 Lek 3.27 €
Transport 657 Lek 6.26 €
Mirémbajtje 344 Lek 3.28 €
Personel 285 Lek 271 €
Amortizim 413 Lek 3.93 €
Depozitim 144 Lek 1.37 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 2,186 Lek 20.82 €
Kosto pér menaxhimin e mbetjeve pér ton né vit

Grumbullim 7,806 Lek 74.35 €
Transport 14,941 Lek 142.29 €
Mirémbajtje 7,817 Lek 74.45 €
Personel 6,476 Lek 61.67 €
Amortizim 9,376 Lek 89.29 €
Depozitim 3,270 Lek 31.14 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 49,686 Lek 473.20 €
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SKENARI |

Té dhénat gé jané marré né konsideraté gjaté llogaritjeve té kétij skenari jané:

Tabela 9 Té dhénat bazé pér llogartjen e kostos sé Skenarit |

Skenari | - Zona

Zona 1l - NJA Gramsh

Zona 2 - NJA Pishaj, NJA

Kodovjat

Zona 2 - NJA Kukur, Lenie,
Porogan, Skenderbegas,
Kushové, Tunje, Sult

Pobullsia Norma e Tipi i
P gjenerimit Kamionit
kg/banoré/dité ton
13,995 0.6 15
5,748 0.4 10
15,600 0.3 7

Frekuenca

dité/javé

Tabela 10 Kosto operacionale dhe e investimeve pér skenarin | té ofrimit t& shérbimit t& mbetjeve

Kosto e depozitimit

né impiant
lek/ton

3,000

3,000

3,000

Zona 1l

Zona 2

Zona 3

Zona 1

Zona 2

Zona 3

MBETJET DEPOZITOHEN NE IMPIANTIN E ELBASANIT

SKENARI 1
NJA Gramsh o&M
NJA Pishaj, NJA Kodovjat 0o&M
NJA Kukur, Lenie, Porogan,
Skenderbegas, Kushové, Tunje, O&M
Sult
O&M totale
NJA Gramsh Kosto investimi (kontenier+makina)

NJA Pishaj, NJA Kodovjat

NJA  Kukur, Lenie,

Kosto investimi (kontenier+makina)

Porogan,

Skenderbegas, Kushové, Tunje, Kosto investimi (kontenier+makina)

Sult

Bashkia Gramsh

Kosto totale investimi

Kosto totale

27,024,260.41 Leké
4,870,374.26 Leké

13,283,860.52 Leké

45,178,495.20 Leké
12,511,923 Leké

5,620,890 Leké

5,675,800 Leké

23,808,614 Leké
68,987,108.74 Leké

Sipas té dhénave té llogarituar nga sistemi né tabelén mé poshté evidentohet infrastruktura e
nevojshme dhe sasia e mbetjeve potenciale gé gjenerohet né bashki gjaté 1 viti:

Tabela 11 Infrastruktura e llogaritur pér ofrimin e skenarit |

NJA Gramsh

NJA Pishaj, NJA Kodovjat

NJA Kukur, Lenie, Porocan,
Skenderbegas, Kushové,

Tunje, Sult
Totali

Nr. kontenierésh Nr. Makina Tonazhi
72 1 15
24 1 10
48 1 7

143

Turnet

Sasia vjetore e
mbetjeve (ton/vit)

3,065

177

1,196

4,438

Mé poshté jepen kostot njési té llogaritura nga sistemi pér secilén nga zonat e shérbimit, ku kosto
njési pér banoré pér Zonén 1 éshté 1,931 lek/banoré, pér Zonén 2 éshté 1,210 lek/ banoré dhe pér
Zonén 3 éshté 1,216 lek/banoré; kosto njési pér ton pér Zonén 1 éshté 8,817 lek/ton, pér Zonén 2
éshté 27,510 lek/ton dhe pér Zonén 3 éshté 11,109 lek/ton:
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Zona e sherbimit iZona 1

Kostot totale t& menaxhimit [LEK/vit} ?27,024,260.41

2,500 Lek

2,000 Lek - 1,931 Lek

1,500 Lek -

1,000Lek -

716 Lek
s00Lek 424 Lek 337 Lek
1131k 19Otk 146 Lek
- Lek T T T T T T
Grumbullim Transport Mirémbajtje Personel Amortizim Depozitm  Total, pérfshi té
ardhura neto
dhe kosto

administrative

Kostot e menaxhimit té mbetjeve pér banor

Grumbullim 424 Lek 4.03 €
Transport 113 Lek 1.08 €
Mirémbajtje 195 Lek 1.85 €
Personel 337 Lek 3.21 €
Amortizim 146 Lek 1.39 €
Depozitim 716 Lek 6.82 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 1,931 Lek 18.39 €
Kosto pér menaxhimin e mbetjeve pér ton né vit

Grumbullim 1,934 Lek 18.42 €
Transport 518 Lek 493 €
Mirémbajtje 889 Lek 8.47 €
Personel 1,539 Lek 14.66 €
Amortizim 667 Lek 6.36 €
Depozitim 3,270 Lek 31.14 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 8,817 Lek 83.97 €
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Zona e sherbimit IZona 2
Kostot totale té menaxhimit [LEK/vit} [4,870,374.26

1,400Lek
1,210 Lek

1,200Lek
1,000Lek

800Lek

600Lek |

400Lek +— 338 Lek

228 Lek
s000ek | 177 Lek 1771lek 947 Lek . 144 Lek
.1 o 0 m B =u
Grumbullim Transport  Mirémbajtje Personel Amortizim Depozitm  Total, pérfshi té
ardhura neto
dhe kosto
administrative

Kostot e menaxhimit té mbetjeve pér banor

Grumbullim 177 Lek 1.68 €
Transport 338 Lek 3.22 €
Mirémbajtje 177 Lek 1.68 €
Personel 147 Lek 1.40 €
Amortizim 228 Lek 2.18 €
Depozitim 144 Lek 1.37 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 1,210 Lek 11.53 €
Kosto pér menaxhimin e mbetjeve pér ton né vit

Grumbullim 4,015 Lek 38.24 €
Transport 7,684 Lek 73.18 €
Mirémbajtje 4,020 Lek 38.29 €
Personel 3,330 Lek 31.72 €
Amortizim 5,191 Lek 49.44 €
Depozitim 3,270 Lek 31.14 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 27,510 Lek 262.00 €
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Zona e sherbimit IZona 3

Kostot totale t& menaxhimit [LEK/vit} [13,283,860.52

1,400Lek
1,216 Lek

1,200Lek
1,000Lek

800Lek -

600Lek |

457 Lek
400Lek 358 Lek
216 Lek
200 Lek
42 Lek 58 Lek 85 Lek
- Lek I T T - T T T T
Grumbullim Transport  Mirémbajtje Personel Amortizim Depozitm  Total, pérfshi té
ardhura neto
dhe kosto
administrative

Kostot e menaxhimit té mbetjeve pér banor

Grumbullim 42 Lek 0.40 €
Transport 457 Lek 435 €
Mirémbajtje 58 Lek 0.56 €
Personel 216 Lek 2.06 €
Amortizim 85 Lek 0.81 €
Depozitim 358 Lek 3.41 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 1,216 Lek 11.59 €
Kosto pér menaxhimin e mbetjeve pér ton né vit

Grumbullim 387 Lek 3.68 €
Transport 4,171 Lek 39.73 €
Mirémbajtje 533 Lek 5.07 €
Personel 1,972 Lek 18.78 €
Amortizim 776 Lek 7.39 €
Depozitim 3,270 Lek 31.14 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 11,109 Lek 105.80 €
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SKENARI 2

Té dhénat gé jané marré né konsideraté gjaté llogaritjeve té kétij skenari jané:

Tabela 12 Té dhénat bazé pér llogartjen e kostos sé Skenarit Il

. Norma e Tipi i Kosto e depozitimit
Popullsia . S S Frekuenca L
gjenerimit Kamionit né impiant
Skenari Il - Zona kg/banoré/dité ton dité/javé lek/ton
Zona 1 - NJA Gramsh 13,995 0.6 15 3,000
Zona 2 - NJA Pishaj, NJA 5,748 0.4 10
Kodovjat 3,000
Zona 3 - NJA Kukur, Lenie,
Porocan, Skenderbegas, 15,600 0.3 7 3,000
Kushové, Tunje, Sult
Zona 4 - NJA Gramsh (ndarje ne 5,000 0.2 5 0

burim)

Tabela 13 Kosto operacionale dhe e investimeve pér skenarin Il té ofrimit t& shérbimit t&é mbetjeve

SKENARI 2 MBETJET DEPOZITOHEN NE IMPAINTIN E ELBASANIT

Zona 1 NJA Gramsh Oo&M 27,024,260.41 Leké

Zona 2 NJA Pishaj, NJA Kodovjat Oo&M 5,176,170.07 Leké
NJA Kukur, Lenie, Porogan,

Zona 3 Skenderbegas, Kushové, Tunje, O&M 13,283,860.52 Leké
Sult

Zona 4 NJA Gramsh (ndarje ne burim) O&M 1,370,708.54 Leké

O&M totale 46,854,999.55 Leké

Zona 1l NJA Gramsh Kosto investimi (kontenier+makina) 12,511,923 Leké

Zona 2 NJA Pishaj, NJA Kodovjat Kosto investimi (kontenier+makina) 5,973,729 Leké
NJA Kukur, Lenie, Porogan,

Zona 3 Skenderbegas, Kushové, Tunje,  Kosto investimi (kontenier+makina) 5,675,800 Leké
Sult

Zona 4 NJA Gramsh (ndarje ne burim) Kosto investimi (kontenier+makina) 3,511,538 Leké

Kosto totale investimi

27,672,991 Leké

Bashkia Gramsh

Kosto totale

74,527,990.32 Leké

Sipas té dhénave té llogarituar nga sistemi né tabelén mé poshté evidentohet infrastruktura e
nevojshme dhe sasia e mbetjeve potenciale gé gjenerohet né bashki gjaté 1 viti:

Tabela 14 Infrastruktura e llogaritur pér ofrimin e skenarit I

Nr. Nr. Makina Tonazhi Turnet Sasia vjetore e
kontenierésh mbetjeve (ton/vit)

NJA Gramsh 72 1 15 1 3,065
NJA Pishaj, NJA Kodovjat 34 1 10 1 253
NJA Kukur, Lenie, Porogan,

Skenderbegas, Kushové, Tunje, 48 1 7 1 1,196
Sult

NJA Gramsh (ndarje né burim) 15 1 5 1 365
Totali 168 4,879

Mé poshté jepen kostot njési té llogaritura nga sistemi pér secilén nga zonat e shérbimit, ku kosto
njési pér banoré pér Zonén 1 éshté 1,931 lek/banoré, pér Zonén 2 éshté 901 lek/ banoré, pér Zonén 3
éshté 1,216 lek/banoré dhe pér Zonén 4 éshté 746 lek/banoré; kosto njési pér ton pér Zonén 1 éshté
8,817 lek/ton, pér Zonén 2 éshté 20,466 lek/ton, pér Zonén 3 éshté 11,109 lek/ton dhe pér Zonén 4
éshté 10,217 lek/ton:
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Zona e sherbimit iZona 1

Kostot totale t& menaxhimit [LEK/vit} ?27,024,260.41

2,500 Lek

2,000 Lek - 1,931 Lek

1,500 Lek -

1,000Lek -

716 Lek
s00Lek 424 Lek 337 Lek
1131k 19Otk 146 Lek
- Lek T T T T T T
Grumbullim Transport Mirémbajtje Personel Amortizim Depozitm  Total, pérfshi té
ardhura neto
dhe kosto

administrative

Kostot e menaxhimit té mbetjeve pér banor

Grumbullim 424 Lek 4.03 €
Transport 113 Lek 1.08 €
Mirémbajtje 195 Lek 1.85 €
Personel 337 Lek 3.21 €
Amortizim 146 Lek 1.39 €
Depozitim 716 Lek 6.82 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 1,931 Lek 18.39 €
Kosto pér menaxhimin e mbetjeve pér ton né vit

Grumbullim 1,934 Lek 18.42 €
Transport 518 Lek 493 €
Mirémbajtje 889 Lek 8.47 €
Personel 1,539 Lek 14.66 €
Amortizim 667 Lek 6.36 €
Depozitim 3,270 Lek 31.14 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 8,817 Lek 83.97 €
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Zona e sherbimit IZona 2
Kostot totale té menaxhimit [LEK/vit} [5,176,170.07

1,000 Lek -
901 Lek
900 Lek -
800Lek -
700 Lek -
600Lek -
500Lek -
400Lek +——
300tek f———237Lek
170 Lek
200 Lek 144 Lek
124 Lek 124 Lek 103 Lek
' H = B
- Lek T T T T T T
Grumbullim Transport  Mirémbajtje Personel Amortizim Depozitm  Total, pérfshi té
ardhura neto
dhe kosto
administrative

Kostot e menaxhimit té mbetjeve pér banor

Grumbullim 124 Lek 1.18 €
Transport 237 Lek 2.25 €
Mirémbajtje 124 Lek 1.18 €
Personel 103 Lek 0.98 €
Amortizim 170 Lek 1.62 €
Depozitim 144 Lek 1.37 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 901 Lek 8.58 €

Kosto pér menaxhimin e mbetjeve pér ton né vit

Grumbullim 2,810 Lek 26.77 €
Transport 5,379 Lek 51.23 €
Mirémbajtje 2,814 Lek 26.80 €
Personel 2,331 Lek 22.20 €
Amortizim 3,862 Lek 36.78 €
Depozitim 3,270 Lek 31.14 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 20,466 Lek 194.92 €
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Zona e sherbimit IZona 3

Kostot totale t& menaxhimit [LEK/vit} [13,283,860.52

1,400Lek
1,216 Lek

1,200Lek
1,000Lek

800Lek -

600Lek |

457 Lek
400Lek 358 Lek
216 Lek
200 Lek
42 Lek 58 Lek 85 Lek
- Lek I T T - T T T T
Grumbullim Transport  Mirémbajtje Personel Amortizim Depozitm  Total, pérfshi té
ardhura neto
dhe kosto
administrative

Kostot e menaxhimit té mbetjeve pér banor

Grumbullim 42 Lek 0.40 €
Transport 457 Lek 435 €
Mirémbajtje 58 Lek 0.56 €
Personel 216 Lek 2.06 €
Amortizim 85 Lek 0.81 €
Depozitim 358 Lek 3.41 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 1,216 Lek 11.59 €
Kosto pér menaxhimin e mbetjeve pér ton né vit

Grumbullim 387 Lek 3.68 €
Transport 4,171 Lek 39.73 €
Mirémbajtje 533 Lek 5.07 €
Personel 1,972 Lek 18.78 €
Amortizim 776 Lek 7.39 €
Depozitim 3,270 Lek 31.14 €
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 11,109 Lek 105.80 €

34



Zona e sherbimit lZona 4

Kostot totale t& menaxhimit [LEK/vit} [1,370,708.54

300 Lek A

700 Lek -

500 Lek -

500 Lek -

400Lek |—

300 Lek -

200 Lek

92 Lek

100 Lek

26 Lek
.

42 Lek

472 Lek

115 Lek

746 Lek

- Lek

- Lek

Grumbullim

Transport

Mirémbaitje

Personel

Amortizim

Depozitim  Total, pérfshi té

ardhura neto
dhe kosto
administrative

Kostot e menaxhimit té mbetjeve pér banor

Grumbullim 26 Lek 0.25 €
Transport 42 Lek 0.40 €
Mirémbajtje 92 Lek 0.87 €
Personel 472 Lek 4.49 €
Amortizim 115 Lek 1.09 €
Depozitim - Lek € -
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 746 Lek 7.10 €
Kosto pér menaxhimin e mbetjeve pér ton né vit

Grumbullim 355 Lek 3.38 €
Transport 573 Lek 5.46 €
Mirémbajtje 1,254 Lek 11.95 €
Personel 6,461 Lek 61.54 €
Amortizim 1,573 Lek 14.98 €
Depozitim - Lek € -
Total, pérfshi té ardhura neto dhe kosto administrative 10,217 Lek 97.30 €
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5.7 Krahasimi i kostove té skenaréve té propozuar

Skenarét e propozuar pér planin e menaxhimit t&¢ mbetjeve né Bashkiné Gramsh jané bazuar né
pérmbushjen e parimit pér arritien e standardit minimal pér menaxhimin e mbetjeve, duke filluar nga
prioritetet mé bazike deri tek ato mé& maksimale. Skenari | &shté hartuar pér té pérmbushur prioritetin
pér shtrirjen e shérbimit né pjesén mé té madhe té territorit urban dhe rural t& bashkisé dhe dérgimin
e mbetjeve né stacion transferimi, dhe Skenari Il ka tentuar gé té prezantojé tek bashkia masa té cilat
potencialisht do té tentonin té arrinin standardin ligjor pér menaxhimin e integruar t& mbetjeve.

Né tabelén dhe né grafikun mé poshté béhet njé krahasim i kostos aktuale t& shérbimit t& menaxhimit
té mbetjeve né né Bashkiné Gramsh dhe kostot e dy skenaréve té tjeré ku shérbimi éshté shtriré né
té gjithé territorin e bashkisé:

Tabela 15 Krahasimi i kostove té shérbimit t&€ mbetjeve né Bashkiné Gramsh

O&M Kosto investimesh Kosto totale % e rritjes
Kosto e llogaritur nga bashkia . . o
(jo me VKM 319/2018) 16,843,571 Leké 0 16,843,571 Leké 0%
Skenari bazé 31,548,066 Leké 17,732,930 Leké 49,280,996 Leké 66%
Skenari 1 45,178,495 Leké 23,808,614 Leké 68,987,109 Leké 76%
Skenari 2 46,855,000 Leké 27,672,991 Leké 74,527,990 Leké 7%
Bashkia Gramsh 74,527,990 Leké
68,987,109 Leké .
80,000,000 77% 90%
76%
70,000,000 66% 80%
60,000,000 70%
49,280,996 Leké R 60%
50,000,000 - 45,178,495 Leké 46,855,000 Leké ’
31,548,066 Leké 50%
40,000,000
40%
30,000,000
30%
20,000,000 16,843,571 16,843,571 ke 20%
10,000,000 I 10%
0 0% 0%
Kosto e llogaritur nga Skenari bazé Skenari 1 Skenari 2
bashkia (jo me VKM
319/2018)
s O&M  mmm Kosto investimesh Kosto totale  e====% e rritjes

Figura 4 Krahasimi i kostove té skenaréve té shérbimit t& menaxhimit t& mbetjeve né Bashkiné Gramsh

Si¢ mund ta shohim edhe nga llogaritjet e kryera sipas VKM 319/2018, kosto e ploté e shérbimit pér
Bashkiné Gramsh pér té gjithé skenarét e saj, rezulton mé e ulét se buxheti aktual gé ka miratuar
késhilli bashkiak. Gjithésesi, kjo kosto é&shté vetém pér pjesén e shérbimit té mbetjeve (grumbull,
transport dhe depozitim final) dhe nuk merr né konsideraté pjesén e fshirjes dhe larjes sé rrugéve.
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5.8 Politika e mbulimit té kostos nga té ardhurat nga tarifat e pastrimit
5.8.1 Metodologji pér mbulimin e kostos

Politika e mbulimit té kostos: ‘Mbulimi i kostos’ pérfshin njé sistem tarifash dhe taksash, té cilat
kané si géllim specifikisht t& mbulojné disa ose té gjitha kostot e ofrimit té& shérbimit t& menaxhimit té
mbetjeve nga pérdoruesit e kétij shérbimi, né pérputhje me principin “ndotési — paguan”. Avantazhet e
sistemit t& mbulimit té& kostos géndrojné né faktin se té gjitha kategorité e konsumatoréve té shérbimit
njihen me koston e ploté té tij, jané té pérfshiré né ményré mé té drejtépérdrejté me problemet e
cilésisé sé shérbimit, vlerésojné peshén gé merr pagesa e tarifés sé tyre né mbledhjen e té ardhurave
si dhe mundésité reale té bashkive pér t'i ofuar konsumatoréve kété shérbim. Hartimi i politikave té
mbulimit té kostos éshté pérgjegjési e bashkive dhe synon té pércaktojé nivelin e rikuperimit t& kostos
gé duhet té arrihet pér njé periudhé té caktuar kohore, duke pércaktuar mé paré:

e Llogaritjen e kostos sé ploté té shérbimit t&¢ menaxhimit t& mbetjeve té ngurta bashkiake;

o Planifikimin e buxhetit t& bashkisé mbi kété kosto;

o Pércaktimin e tarifave pér kategorité e ndryshme gé pérfitojné shérbimin bazuar mbi nivelin e
rikuperimit té kostos té pércaktuar;

e Procedurat e zbatimit dhe monitorimit.

Konkretisht bashkia duke analizuar gjendjen e saj mund té kuptojé se né cilat nga kéto opsione ajo
éshté aktualisht dhe ku ajo kérkon té shkojé, né sajé té objektivave gé ajo do té vendosé:

o Kosto té pambuluara, kur té ardhurat jané mé té ulta se shpenzimet direkte operative

e Parashikon vetém mbulimin e kostove operative direkte dhe té mirémbajtjes (KODM)

e Parashikon vetém mbulimin e Kostos operative té depozitimit dhe mirémbajtjes si dhe té
interesit té kredisé sé marré pér té pérmirésuar shérbimin

e Parashikon té mbulojé KODM si dhe pagesén e kredisé dhe té interesave té marré

e Parashikon mbulimin e KODM, interesin e kredisé, shpenzimet pér amortizimin si dhe
parashikimet pér investime né periudhén afatgjaté

e Parashikon mbulimin e KODM té amortizimit (kosto kapitale dhe kthimin e investimeve) si dhe
parashikimin e investimeve né periudhén afatgjaté (ose kosto marxhinale né terma afatgjaté)

e Parashikon mbulimin e kostos marxhinale né terma afatgjaté plus kostot mjedisore
(eksternalitetet) té shprehura mundésisht pérmes taksés sé asgjésimit né Lendfill.

Megjithaté pér t& ndértuar njé politiké té géndrueshme dhe mbi té gjitha té zbatueshme té rikuperimit
apo mbulimit té ploté té kostos, bashkia ka nevojé pér njé bashké&punim me nivelin géndror té politiké
bérjes. Késhtu né nivelin géndror duhet té zhvillohen standartet e ofrimit té shérbimit pér té pasur njé
kuptim té pérbashkét pér té gjitha bashkité pér nivelin e ofrimit t& shérbimit. Vetém né kété ményré
mund té kemi procedura té standartizuara pér monitorimin e shérbimit si dhe nivele té standartizuara
(klasa) té krahasueshme né ofrimin e tij. Gjithashtu duhet té hartohen guidat e reja té pérgatitjes sé
buxhetit sipas “géndrave té€ buxhetimit apo té kostos” pér elemente té€ vecanté té€ shérbimit té
mbetjeve (grumbullim, transport, riciklim, programe ndérgjegjésimi etj). Vetém né kété ményré
bashkia do té keté mundési té njohé koston e ploté té shérbimit gé ajo ofron.

5.8.2 Planifikimi i té ardhurava nga tarifa e pastrimit pér Skenarin | & Il té menaxhimit té
mbetjeve

Né lidhje me planifikimin e tarifave té& pastrimit me géllim pér t& mbuluar koston e ploté té shérbimit té&
menaxhimit t& mbetjeve, pér bashkiné Gramsh éshté realizuar njé ushtrim, duke supozuar gé té gjitha
familjet do té paguajné tarifén dhe sa % do t& mbulojné barrén fiskale té kostos sé shérbimit. Bazuar
né tarifat e pastrimit gé aplikon Bashkia Gramsh pér tre kategorité e familjeve (normale, me ndihmé
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ekonomike dhe familjet me anétaré me aftési té kufizuara), né tabelén mé poshté jepet njé vierésim i
barrés fiskale té familjeve kundrejt kostos sé shérbimit sipas skenaréve:

Tabela 16 Planifikimi t& ardhurave dhe mbulimi i kostos sé shérbimit nga familjet pér tre skenarét sipas tarifés aktuale

Gjendja
ekzistuese

Kosto e
llogaritur nga
bashkia (jo
me VKM
319/2018)
Skenari bazé

Skenari 1
Skenari 2

o&M

16,843,571 Leké

31,548,066 Leké

45,178,495 Leké
46,855,000 Leké

Kosto e ploté
(O&M dhe
Kosto
investimesh)

16,843,571 Leké

49,280,996 Leké

68,987,109 Leké
74,527,990 Leké

Tarifa pér Nr.i
familje familjeve
(lek/vit)

1,400 Leké 3.303
100 Leké 540

Té ardhurat
nga familjet
(100% i
paguajné)

4,678,200 Leke

4,678,200 Leke

4,678,200 Leké
4,678,200 Leké

% e
mbulimit
té kostos

Oo&M

28%

15%
10%
10%

% e
mbulimit té
kostos sé

ploté

Bazuar né tarifat aktuale té aplikuara nga Bashkia Gramsh né tre zonat e ofrimit t& shérbimit — familjet
aktualisht mbajné 10% té barrés fiskale (nése ato do té paguan té gjithé) dhe pjesén tjetér do té duhet
ta mbulojné konsumatorét e tjeré (biznese dhe institucione) pér koston e ploté té skenarit bazé. Né
kété kuadér, propozohet njé rritje tarife pér familjet normale pér t& mundésuar mbulimin e kostos
O&M deri né 22% nga kjo kategori. Propozohet gqé bashkia té parashikojé njé rritien e tarifés sé
pastrimit famljet normale si né tabelén mé poshté:

Tabela 17 Planifikimi té ardhurave dhe mbulimi i kostos sé shérbimit nga familjet pér tre skenarét sipas tarifés sé re

Gjendja
ekzistuese

Kosto e
llogaritur nga
bashkia (jo me
VKM 319/2018)
Skenari bazé

Skenari 1

Skenari 2

O&M

16,843,571 Leké
31,548,066 Leké

45,178,495 Leké
46,855,000 Lekée

Kosto e ploté
(O&M dhe Kosto
investimesh)

16,843,571 Leké
49,280,996 Leké

68,987,109 Leké
74,527,990 Leké

Nr. i
familjeve

Tarifa pér
familje
(lek/vit)

sipas tre
zonave)

2,100 Leké 3,303

100 Leke 540

Té ardhurat nga
familjet (100% i
paguajngé)

6,990,300 Leké

6,990,300 Leke
6,990,300 Leké

6,990,300 Leké

% e
mbulimit
té kostos

0o&M

42%

22%

15%

15%

28%

9%
7%
6%

% e
mbulimit
té kostos
sé ploté
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VI. PLANIFIKIMI | FUSHATAVE TE NDERGJEGJESIMIT DHE INFORMIMIT TE
KOMUNITETIT

Pér té siguruar miréfunksionimin e sistemit t& manaxhimit t& mbetjeve, rritien e efikasitetit dhe
efektivitetit t& shérbimeve si dhe sigurimin e pastértisé né territorin e bashkisé, éshté shumé i
domosdoshém pérfshirja dhe ndérgjegjésimi i komunitetit. Komuniteti jo vetém duhet té kuptojé
fuksionimin e sistemit, por duhet ta mbéshtesé até. Suksesi i cdo skeme bazohet plotésisht nga
mbéshtetja e pérdoruesve. Eshté me réndési gé té sigurohet zbatueshméria e planit né 5
vjecarin e ardhshém, bashkia duhet té sigurojé njé marrédhénie partneriteti me komunitetin,
ku ai:

o Té keté aksesueshméri né shprehjen e mendimit, ankesave, sugjerimeve né lidhje me
shérbimin e menaxhimit t&é mbetjeve (anketa té zhvilluar rregullisht nga bashkia, njoftime té
rregullta né stendén e bashkisé dhe né faget online té saja dhe rrjetet sociale)

e Té informohet rregullisht né lidhje me skemé&n e menaxhimit t&¢ mbetjeve gé aplikohet né
territorin e bashkisé

e Té& mundésohet transparenca e nivelit té tarifave té pastrimit dhe sistemit té faturimit pér
grumbullimin e saj

e Té& njihet me detyrimet fiskale pér pagesén e tarifés, detyrime té tjera né lidhje me skemén e
menaxhimit dhe detyrimin pér mbajtjen pastér té territorit t& bashkisé

Konsumatorét si familjet, bizneset apo institucionet, né sajé té njé fushaté té forté ndérgjegjésimi
mund té ndikojné né pérmirésimin e sistemit t& mbledhjes, duke zbatuar kérkesat té hedhjes sé
mbetjeve né vendet e caktuara. Ndérgjegjésimi publik ndaj céshtjeve té€ mbetjeve, pastértisé sé
territorit dhe plotésimin e detyrimeve fiskale, konsiderohet si njé prioritet dhe objektiv primar krahas
objektivave té tjeré gé lidhen me infrastrukturén apo me depozitimin e sigurté t& mbetjeve. Ka disa
meényré pér té rritur ndérgjegjésimin publik pér ¢céshtjet e mbetjeve dhe pér té dhéné informacion se si
mund té trajtohen ato, me njé kosto relativisht té ulét, por mjaft efektiv pér arritjen e objektivit. Kjo
mund té arrihet duke hartuar njé plan ndérgjegjésimi i cili do t& mundésojé:

e Ofrimin e njé informacioni té pérgjithshém dhe té vecanté pér komunitetin né lidhje me nismat
vendore té mbledhjes, riciklimit t& mbetjeve, pastértisé sé bashkisé dhe kostos sé shérbimit té
menaxhimit t& mbetjeve;

e Transparenca me komunitetin né lidhje me sistemin e faturimit dhe nivelin e tarifave té
pastrimit;

o Ndérgjegjésimin e komunitetit pér detyrimet ligjore pér pagesén e tarifés sé pastrimit, rregullat
dhe detyrimet vendore;

¢ Nxitjen e géndrimit migésor ndaj mjedisit.

Metoda pér komunikim dhe informim

Metodat mé té pérdorura t&é komunikimit té informacionit jané broshurat, artikujt né gazeta, njoftimet,
dhe reklamat né TV dhe radio lokale, dhe fletépalosje gé shpérndahen né shkolla. Njé zhvillim té larté
sot né vend ka edhe teknologjia e informacionit si edhe aksesi né internet. Kjo teknologji si edhe
térheqgja pas rrjeteve sociale t& komunitetit (kryesisht atij né moshé té re) mund te jeté njé mundési e
miré pér komunikimin dhe informimin e publikut pér shkak edhe te kostos sé ulét si edhe shpejtésisé
gé ofron. Gjithashtu mund té shfrytézohen dhe evente té karaktereve té ndryshme (festa, tubime,
koncerte), ku ka grumbullime t& médha njerézish dhe ku informi dhe komunikimi me publikun bé&het
mé i lehté.

Né programet e informimit t& komunitetit pér sistemin e menaxhimit t& mbetjeve qé po aplikohet né
Zonén e tyre metoda mé e miré éshté ajo “deré mé deré”. Kjo metodé fton konsumatorét né njohjen e
sistemit t& grumbullimit t& mbetjeve gé aplikohet, né nismat e riciklimit dhe kompostimit, pér té
pérmirésuar géndrimin e tyre ndaj ndarjes sé mbetjeve né burim, pér té zbatuar rregullat dhe
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respektuar oraret si dhe informimi pér nivelin e tarifés sé pastrimit, sistemit té faturimit t& pércaktuar
dhe detyrimin pér pegesén e tarifés.

Banoréve dhe bizneseve iu shpérndahen fleté informative pér céshtje té ndryshme gé lidhen me
sistemin menaxhimit t&€ mbetjeve né zonén e tyre, duke filluar gé nga frekuenca e shérbimit, niveli i
tarifave, sistemi i faturimit pér pagesén e tarifés apo llojet e mbetjeve gé duhet t& ndahen né burim,
né varési té skemés sé grumbullimit gé jané duke aplikuar.

Pérdorimi i mjeteve teknologjike gé shérbejné pér grumbullmin dhe transportin e mbetjeve apo
kontenierét pér informim: Tek té gjithé makinat dhe nése éshté e mundur tek kontenierét e mbetjeve
duhet té shkruhet qarté dhe lehtésisht e lexueshme (me germa té paktén 10 cm té médha) njé slogan
domethénés pér t& mbajtur pastér zonén, numrin e telefonit té ofruesit té shérbimit si dhe numrin e
telefonit falas gé caktohet nga autoritetet vendore, sipas njé formati té miratuar paraprakisht.

Marrja e opinioneve té gytetaréve

Njé tjetér ¢éshtje e réndésishme éshté krijimi i mekanizmave pér marrjen e mendimeve dhe reagimit
té qytetaréve: si mund té ftohet publiku t'i japé bashkisé mendime apo opinione ose komente pér
shérbimin e mbetjeve?

Dy metodat kryesore pér té marré mendimin e komunitetit jané:

e Mundésia e komunitetit pér t'u ankuar: Bashkia apo operatori i shérbimit duhet té keté zyrén e
kontaktit/informacioni pér té marré ankesat. Numri i ankesave dhe zgjidhja e tyre éshté njé
nga parametrat e matjes sé performancés sé institucionit lidhur me menaxhimin e mbetjeve.

o Vlerésimi i kérkesés dhe sondazhi/studimi i “vullnetit pér té€ paguar’: Pér té vlerésuar
kérkesén, vullnetin dhe mundésiné pér té paguar, del nevoja pér t& komunikuar me pérfituesit
e mundshém té shérbimit lidhur me alternativat e shérbimit, kostot, buxhetin dhe tarifat. Pér
secilén zoné té komunitetit apo zoné pér t'u pérfshiré né sondazh, mostra gé duhet té
realizohet éshté midis 100 dhe 200 té intervistuar. Kjo praktiké duhet té kryhet né periodikisht
nga bashkia, ose sa heré ajo e shikon té arsyeshme pér té€ marré opinionin e publikut né
lidhje me vlerésimin e performancés té shérbimit.

VII. RISHIKIMI | PLANIT

Ndjekja e zbatimit té planit duhet té jeté njé proces i vazhdueshém me vlerésime periodike (¢do 5
vjet) ose mé shpesh nése éshté e nevojshme pér vlerésimin dhe rishikimin e objektivave dhe masave.
Monitorimi dhe vlerésimi mund té funksionojé si njé bazé pér rishikimin e planit.

Céshtje té réndésishme pér t'u marré né konsideraté kur té analizohet ky plan jané sigurisht vlerésimi
nése objektivat jané pérmbushur, nése masat e parashikuara kané gené efektive apo jo. Njé plan
duhet té rishikohet gjithashtu, kur politika kombétare e mbetjeve rekomandon apo detyron ndryshime
thelbésore né ményrén e manaxhimit t& mbetjeve apo vendos objektiva té ndryshém né funksion té
obligimeve ndérkombétare. Né kéto raste, plani duhet té pérballet me ndryshime té thella ose mund té
jeté i nevojshém hartimi i njé plani té ri.

Pérgjaté zbatimin té planit, duhen analizuar né ményré té vazhdueshme faktorét kryesoré qé
impaktojné né parashikimet dhe objektivat e véna né plan, si zhvillimi i popullsis&, ndryshimet lidhur
me konsumin dhe llojin e mbetjeve té gjeneruara nga industrité apo ekonomité shtépiake. Gjithashtu
analizimi i kétyre faktoréve shérben pér té vlerésuar programet dhe projektet né proces apo gé priten
té fillojné.

7.1 Monitorimi i planit

Ky plan duhet té parashikojé hapat né vazhdim, indikatorét dhe mjetet pér té vlerésuar punén e béré,
pér té verifikuar nése objektivat jané pérmbushur dhe té raportojné tek vendimmarrésit. Qé&llimi éshté
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gé té sigurojé qé autoriteteve pérgjegjése u éshté dhéné mundésia pér t& ndjekur zhvillimin dhe
zbatimin e planit dhe té vendosin mbi masat shtesé, nése éshté e nevojshme. Studimi bazg, i kryer
pér géllim té kétij plani, do t& shérbejé si njé status bazé mbi té cilén do té vlerésohen arritja e
objektivave dhe targeteve dhe mbi té cilin do t& maten ndryshimi i indikatoréve té performancés sé
planit.
Monitorimi i planit duhet té jeté njé proces i vazhdueshém me vlerésime periodike dhe, nése éshté e
nevojshme mund té kérkojé rishikimin e objektivave dhe masave té planit. Monitorimi i planit do té
shérbejé pér:
e Pér té dhéné informacion té vazhdueshém tek bashké&punétorét dhe grupet e interesit, mbi
statusin e zbatimit té planit;
e Pérté analizuar statusin dhe pér té vlerésuar efektivitetin e skemave té zbatuara;
o Pér té pérshtatur, modifikuar ose forcuar skemat apo programet né proces, ose pér té krijuar
té reja mé té pérshtatshme apo té efektshme;
e Pérté mésuar, pérditésuar dhe shpérndaré informacion dhe njohuri.

Procesi i monitorimit dhe vlerésimit té shérbimit
Bashkia duhet té ndjeké kéto hapa né kryerjen e procesit t& monitorimit dhe t& vlerésimit té planit, si
mé poshté:
e Rishikimi i situatés: Rishikimi i objektivave dhe synimeve, kontrolli nése ato i pérshtaten
kontekstit real dhe vlerésimi i tyre me ané té indikatoréve
e Mbledhja e evidencave sasiore dhe cilésore gé lidhen me mbetjet
e Analizimi i evidencave: Analizimi i té dhé&nave pér té matur progresin, krahasimi i rezultateve
me objektivat dhe synimet, kontrolli nése objektivat jané arritur né njé afat kohor té& déshiruar;
e Dokumentimi i konkluzioneve
e Ndarja dhe diskutimi i konkluzioneve: Gjetjet duhet t& ndahen me palét e interesuara dhe
domosdoshmérisht me vendimmarrésit.

Kryetari i bashkisé duhet té ngarkojé njé grup pune pérgjegjés apo zyrtaré té caktuar, brenda stafit té
bashkisé, me pérgjegjésiné e monitorimit dhe vlerésimit té& planit.
e Grupi i punés duhet té pérfshijé zyrtaré té administrimit t&¢ mbetjeve, administrimi financiar,
struktura té mjedisit dhe kontrollit té territorit dhe konsulentéve té jashté.
e Grupi i punés duhet té evidentojé té gjitha PGM né té gjithé territorin e bashkisé dhe duhet t'i
hedhé né harté.
e Grupi i punés duhet té njihet me géllimin e zhvillimit t& sistemeve t& monitorimit t& shérbimit,
pavarésisht nésé shérbimi ofrohet nga bashkia apo nga privati, ku monitorimi shérben:
» Pér té matur progresin e ¢do operacioni mé vete né menaxhimin e mbetjeve kundrejt

objektivave dhe targeteve té dakortésuara. Né kété ményré bashkia do ta dijé
paraprakisht né gofté se objektivat e shérbimit t&¢ MM kané mundési qé té plotésohen

+  Pér té matur efektivitetin e paisjeve dhe stafit t&é pérdorur né ¢do operacion t& menaxhimit
té mbetjeve

+ Pér té hartuar dhe adresuar masa korrektuese dhe rregullatore pér té pérmirésuar
shérbimin bazuar mbi informacionin e mbledhur pérmes monitorimit

 Pér té vlerésuar shpenzimet dhe pér té kontrolluar kostot e c¢do operacioni né
menaxhimin e mbetjeve, pér t'u siguruar gé buxheti ekzistues éshté i shpérndaré né
ményrén e duhur dhe éshté i mjaftueshém pér té mbuluar kostot

» Pérté vlerésuar sjelljen e pérdoruesve si dhe pér té matur kénagésiné e konsumatorit pér
té paré dhe vlerésuar sesi kéto parametra ndikojné né performancén e shérbimit

» Pér té planifikuar mé miré shérbimin e menaxhimit té mbetjeve né té ardhmen dhe pér té
vlerésuar mundésiné dhe potencialet e zgjerimit dhe riplanifikimit t& shérbimit.
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Grupi i punés né Bashki mund té zgjedhé gé té identifikojé aktorét té cilét duhet té jené té pérfshiré né
procesin e monitorimit té shérbimit t& menaxhimit t&é mbetjeve si¢ paragitet né skemat mé poshté:

Paguajné tarifén pér shérbiming o

Ofrojné
shérbimine
grumbullimit /
larjes dhe fshirjes
sé rrugéve

Kryetariibashkisé

Drejtoria e shérbimeve publike

Supervizorét e shérbimit (njé

Kontraté
shérbimi

pér cdo zoné)

Kryetarét e rajoneve

dhe
depozitojné
endfilli i Bushatit mbetjet

Paguajné tarifén e depozitimit Inspektoriilendfillit

Cdo dité /javé /muaj
Drejtoriae > 2v. Kryetari i
shérbimeve publike bashkisé
A W Cdo javé
Cdo muaj v
Supen/izoréte Kompania private
shérbimit L B
A
Cdo dité Cdo dité

——-1 Inspektorét e rajoneve r—)| Kryetarét e rajoneve

" doW' Inspektorii Lendfillit |

Figura 5 Aktorét gé mund té pérfshihen né operacionet e monitorimit t& shérbimit

[Burimi: zhvilluar nga autori]

Ndérkohé pér té gjitha njésité vendore, pas eveidentimit t&¢ PGM né terren, grupi i punés mund té
hartojé modele té raporteve ditore né lidhje me gjendjen e PGM né té gjithé territorin tyre. Kéto
raporte duhet té plotésohen nga supervzori pérpara se té raportohen né Drejtoriné e Shérbimeve
Publike né Bashki:
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Tabela 18 Model té raportimi ditor pér gjendjen e PGM
Grumbullimi i mbetjeve dhe transport Koha e shérbimit
" Zona Rajoni Emri i supenvizorit Data Ora
Raport ditor
= o O = 0 LI
o E @ & E = @ S
Emri i <5 = 9 (== Nr. i kontenieréwve té = Nr. i kontenieréve té | -~ .2 £ i
a q 5= O 5 & g 3 o m P S S & | Shénime
rrugés/fshati S s a z 9 2 E grumbulluar = laré apo jo zZ93
o c =] = =g
€ 2 = A £ =
1 2
2 1
3 5
1 4 L 2 dité/jave
5 4
6 2
7 2
8 1
9 2
10 1
2 1C L 2 dité/javé
12 2
13 2
14 3
15 2
3 10 £ 2 dité/jave
17 2
18 1
19 1
20 2
21 1
22 1 e
4 2 dité/jave
23 1
24 1
25 1
26 2
27 1
5 28 1 2 dité/jave
29 1
VIII. KUADRI LIGJOR DHE INSTITUCIONAL

8.1 Rregullorja vendore

Bashkia Gramsh duhet té pérgatisé dhe miratojé rregulloren lokale pér adminsitrimin e shérbimit té
mbetjeve, ku té pércaktohet garté roli dhe pérgjegjésia e prodhuesve dhe operatoréve té€ mbetjeve,
me géllim administrimin e suksesshém té tyre brenda territorit t& saj administrativ. Kjo rregullore duhet
té pércaktojé rregullat dhe procedurat pér administrimin vendor té& mbetjeve, procedurat pér trajtimin e
ankesave té gytetaréve si dhe gamén e sanksioneve pér mosrespektim té rregullave.

Mé konkretisht kjo rregullore duhet té pérfshijé:

a. Standardet lokale t& punés dhe cilésisé, metodologjité dhe teknologjité, rregullat e sigurisé
dhe té shéndetit pér shérbimet e pastrimit dhe té administrimit t& mbetjeve;

b. Rregullat dhe detyrimet e prodhuesve té mbetjeve;

Sanksione né raste té démtimit té kontenieréve, té ndryshimit té& funksionit apo vendodhjes sé
PGM apo kontenieréve;

d. Marrjen e masave parandaluese pér mos-djegien e mbetjeve né kazané, pér moshedhjen e
mbetjeve né rrymat ujore dhe kanalizimet, apo né vende té tjera nga ato té miratuara nga
bashkia;

e. Marrjen e masave parandaluese pér mos-hedhjen e mbetjeve voluminoze dhe atyre té
rrezikshme, mos-depozitimin e kafshéve té ngordhura dhe mbetjeve té rrezikshme;
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f. Shmangien e parkimit t& automjeteve pérballé apo prané pikave té caktuara t& grumbullimit té
mbetjeve;

g. Marrjen e masave pér pastrimin nga ana e pronaréve té hapésirave rreth dyganeve dhe
pikave ambulatore té shitjes;

h. Marrjen e masave pér sigurimin e njé pastertie té pranueshme, duke dezifektuar kontenierét
dhe koshat rrugoré té depozitimit t& mbetjeve;

i. Mbajtja e uniformave gjaté proceseve té punés nga punonjésit e pastrimit;

j- Pércaktimin e té drejtave dhe detyrimeve té administruesve té mbetjeve (operatorét e
mbetjeve, industria e mbetjeve)
e Veprimet té kryhen vetém nga kontraktoré té licencuar;
e Procedurat administrative pér dhénien dhe hegjen e licencave;
e Pagesa e tarifave dhe taksave té vendosura nga autoriteti vendor;
e Pérdorimi i makinerive dhe kontenieréve té pérshtatshém;
e Pérdorim i vendeve té licensuara té depozitimit;
e Regjistrimi i konsumatoréve qé pérfitojné shérbim e pastrimi;
o Mbajtja e té dhénave historike pér mbetjet;
e Parandalimi i problemeve pér shéndetin publik.

8.2 Zbatimi dhe sanksionet

Rregullorja vendore e administrimit t&é mbetjeve duhet té pércaktojé njé séré gjobash dhe sanksionet
gé duhet té caktohen dhe miratohen nga Késhilli Bashkiak. Niveli i gjobave dhe sanksioneve duhet té
bazohen né shérbimin e ofruar dhe né parimin “ndotési paguan”, ku shkelési duhet t& ndéshkohet me
géllim gé té merren parasysh kostot e pastrimit apo mbledhjes sé mbetjeve, kostot mjedisore dhe pér
mé tepér té krijohet njé sistem i drejté pér shkurajimin dhe parandalimin e ndotésve. Gjobat lokale
duhet té vendosen nga inspektorét bashkiaké qgé jané nén juridiksionin e bashkisé. Pérgjegjésia
kryesore e kétyre inspektoréve éshté té vendosin sanksione pér personat fiziké apo juridiké gé
shkelin kushtet ligjore né lidhje me mbledhjen, largimin dhe transportin e mbetjeve.

8.3 Pjesémarrja e sektorit privat

Ekzistojné njé séré pérfitimesh dhe avantazhesh lidhur me pérfshirjen e sektorit privat né sektorin e
manaxhimit t& mbetjeve:
e Sektori privat zotéron njé ekspertizé mé té miré teknike dhe akses mé té madh ndaj
kapitaleve financiare sesa sektori publik;
e Skemat e minimizimit t& mbetjeve gé kérkojné financime né teknologji (makineri dhe
kontenieré) mund té jené shumé té pérshatshme pér njé bashkpunimim PPP;
e Administrata e sektorit privat éshté mé efektive se ajo e sektorit publik;
e Aty ku sektori privat mund té realizojé shérbimet me standarde té njéjta apo mé té mira dhe
me kosto mé té ulét pér njési, dhénia me kontraté e shérbimeve &shté njé mundési mjaft e
miré pér té pérmirésuar performancén e pérgjithshme té shérbimeve té bashkisé;
e Duké géné gé éshté i orientuar drejt fitimit, sektori privat ofron kontroll mé té miré té
standardeve operative dhe teknike, etj.

Kontraktimi i shérbimeve té largimit t&¢ mbetjeve voluminoze, mbetjeve té riciklueshme apo dhénia me
koncension e impianteve apo aktiviteteve pér trajtimin mbetjeve (pérfshiré edhe Stacionin e
Transferimit t& Mbetjeve), duhet té shihet si njé mundési pér té térhequr investime nga sektori privat
né infrastrukturén e mbetjeve. Pérfshirja e sektorit privat me ané té koncesionit apo partneritetit
publik-privat duhet té nxitet si nj¢ mekanizém pér té ofruar njé zgjidhje mé té miré ekonomike dhe gé
mund té jeté e pranueshme nga piképamja mjedisore.
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8.4 Mbéshtetja politike

Menaxhimi i mbetjeve dhe pastértia e qytetit duhet t& konsiderohen té njé réndésie té vecanté pér
gytetin dhe banorét e tij dhe do té kérkojé njé mbéshtetje dhe inkurajim té forté nga Késhilli Bashkiak
pér té arritur objektivat e tij. Né kété kuadér, nga njéra ané Késhilli Bashkiak duhet té shikojé me
prioritet mbéshtetjen e projekteve, iniciativave lokale pér modernizimin e kétij sektori, p&rmirésimin e
buxhetit, investimet dhe pérmirésimin e paketés fiskale, dhe nga ana tjetér bashkia duhet té sigurojé
transparencén maksimale ndaj késhillit dhe publikut pér té gjitha veprimet gé ajo ndérmerr. Kjo
marrédhénie reciproke do té mundésojé paanésiné politike pér céshtjet gé lidhen me mjedisin dhe
pastértiné e qytetit. Mbetet detyré e stafit t& Bashkisé qé kété ¢éshtje t'ia argumentojé dhe adresojé
né ményré sa mé profesionale Késhillit Bashkiak me géllim marrjen e dakordésisé né miratimin e
planit lokal t&¢ menaxhimit t&¢ mbetjeve si dhe buxhetin pérkatés pér zbatimin e tij.

IX. PLAN VEPRIMI
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9.1

Komponenti: Kuadri ligjor dhe institucional

1 Objektivi Strategjik Veprimet e detajuara Roli drejtues dhe Partnerét e tjeré Afatet
kohore
1.1  Pérgatitja e kuadrit ligjor 1.1.1 Miratimi i Planit Lokal t&¢ Manaxhimit té Integruar t&¢ Mbetjeve Bashkia Gramsh; Ké&shilli Bashkiak 2024-
dhe rregullator lokal té Ngurta Bashkiake 2025
menaxhimit té mbetjeve 1.1.2 Hartimi i Rregullores Lokale t¢ Manaxhimit t&¢ Mbetjeve duke Bashkia Gramsh (Pérgjegjési i 2024-
né pérputhje me kérkesat pérfshiré sanksione dhe penalitetet pérkatése pér céshtiet e Shérbimeve, Dep. Juridik) Konsultenté té 2025
né nivel kombétar mbetjeve jashtém & Eksperté; Késhilli Bashkiak
1.1.3 Aplikimi i instrumentave té& komunikimit dhe informimit t& Bashkia Gramsh, (Pérgjegjési i 2024-
komunitetit rreth rregullave dhe penaliteteve Shérbimeve), Vullnetarét, 0JQ, 2026
pérfagésues té komunitetit
1.2  Parandalimi i ndotjes nga 1.2.1 Informimi i komunitetit pér té diferencuar mbetjet e rrezikshme Bashkia Gramsh, (Administratorét e NJA, 2024-
gjenerimi dhe depozitimi nga mbetjet urbane si dhe detyrimet e tjera té prodhuesit t&¢ Pérgjegjési i Shérbimeve), Shkollat, 2026
pa kriter i mbetjeve té mbetjeve Donatorét dhe organizatat -jogeveritare
rrezikshme (si dhe 1.2.2 Inspektimi dhe kontrolli i ndotjes urbane nga materialet inerte Bashkia Gramsh, (Administratorét e NJA, 2024-
spitalore) apo mbetjeve dhe ndértimore, skeletet e makinave, etj, gé nga gjenerimi, Pérgjegjési i Shérbimeve & inspektorét 2026
inerte dhe ndértimore transporti deri depozitimin e tyre bashkiaké); Kompanité e ndértimit
nﬁ Z.b?t'm i Jegls ol 1.2.3 Projektim dhe ndértim ose miratim té njé vendepozitimi t€ Bashkia Gramsh, (Administratorét e NJA, 2025
shaiptar pérkohshém pér mbetjet ndértimore dhe mbetje té tjera vélimore Pérgjegjési i Shérbimeve); Keéshilli i
brenda standarteve kombétare Bashkiak
1.2.4 Hartimi i njé rregullore pér operimin e venddepozitimit pér Bashkia Gramsh, (Administratorét e NJA, 2025
mbetjet ndértimore dhe mbetje té tjera vellimore. Pércaktimi i Pérgjegjési i Shérbimeve); Késhilli i
sanksioneve kundrejt gjeneruesve té mbetjeve né rast t¢ mos Bashkiak
menaxhimit t& duhur té kétyre mbetjeve qé ata gjenerojné
1.2.5 Monitorimi i rregullt i operimit t& venddepozitimit t& mbetjeve Bashkia Gramsh, (Administratorét e NJA, 2025-
ndértimore dhe véllimore, si dhe monitorimi i prodhuesve té tyre Pérgjegjési i Shérbimeve, Pérgjegjési i 2027
né lidhje procedurén gé ata ndjekin kur gjenerojné kéto lloj venddepozitimit té mbetjeve ndértimore
mbetjesh. dhe voluminoze)
9.2 Komponenti: Grumbullimi dhe Transportimi i Mbetjeve dhe Pastrimi i Rrugéve
2 Objektivi Strategjik Veprimet e detajuara Roli drejtues dhe Partnerét e tjeré Afatet
kohore
21 Pérmirésimi i 211 Riorganizimi i zonave té shérbimit t& mbetjeve (uraben dhe Bashkia Gramsh, (Kryetari, z. Kryetari 2024-
shérbimeve té rurale) Drejtori i shérbimeve, Pérgjegjési i 2025
mbetjeve né shérbimit t& mbetjeve)
Bashkiné  Gramsh. 2.1.2 Shtrirja e shérbimit né zonat rurale semi uraben si dhe né Bashkia Gramsh, (Administratorét e 2025-
Ofrimi i shérbimeve zonat rurale shumé té largéta NJA; Pérgjegjési i Shérbimeve & 2026

eficiente dhe cilésore inspektorét bashkiaké, zyra jurike dhe

financave)
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213

214

2.15

2.1.6

2.1.7

2.1.8

Komponenti: Ndarja dhe Riciklimi i mbetjeve

Objektivi Strategjik

Promovimi i ndarjes
dhe minimizimit té
mbetjeve né burim si
dhe né té gjitha stadet
e gjenerimit té tyre
duke aplikuar
instrumenta

Progresi drejt
objektivave kombétaré
pér minizimin e
mbetjeve né nivel lokal.

3.11

3.1.2

3.1.3

2020-2025
Monitorimi i rregullt i shérbimit t& grumbullimit dhe transportit t¢ Bashkia Gramsh, (Administratorét e 2025-
mbetjeve né zonén urbane dhe né zonat rurale. Pérgatitia e NJA; Pérgjegjési i Shérbimeve & 2028
raporteve ditore/javore dhe mujore té gjendjes s& PGM pér té inspektorét bashkiaké
gjitha NJA
Prezantimi i skemave té ndarjes né burim né rrugét kryesore t¢ Bashkia Gramsh, (Administratorét e 2026-
gytetit (mbetje té& njoma dhe té thata) NJA; Pérgjegjési i Shérbimeve & 2029
inspektorét  bashkiaké,  kompanité
private)
Aplikimi i infrastrukturés té pérshtatshme pér grumbullimin e Bashkia Gramsh, (Administratorét e 2026-
ndaré té mbetjeve té riciklueshme. Investim né kontenieré dhe NJA; Pérgjegjési i Shérbimeve & 2029
mjete teknologjike té posacme pér grumbullimin e kétyre inspektorét bashkiaké, zyra juridike dhe
mbetjeve e financave, kompanité private)
Prezantimi i skemave té€ kompostimit té mbetjeve té Bashkia Gramsh, (Administratorét e 2026-
biodegradueshme né NJA NJA; Pérgjegjési i Shérbimeve & 2029
inspektorét  bashkiaké,  kompanité
private)
Aplikimi i infrastrukturés té pérshtatshme pér grumbullimin e Bashkia Gramsh, (Administratorét e 2026-
ndaré té mbetjeve té té biodegradueshme. Investim né NJA; Pérgjegjési i Shérbimeve & 2029
kontenieré dhe mjete teknologjike té posagcme pér inspektorét bashkiaké, zyra juridike dhe
grumbullimin e kétyre mbetjeve; e financave)
Me ané té mjeteve té informimit dhe komunikimit t& béhen Bashkia Gramsh, (Administratorét e 2026-
transparent pér publikun kostot e shérbimeve té pastrimit, NJA; Pérgjegjési i Shérbimeve & 2029
detyrimet, ndalimet, rregullat si dhe njé informacion specifik inspektorét bashkiaké, OJF, eksperté té
rreth shérbimeve, orareve, iniciativave innovative né lidhje me jashtém).
ndarjen né burim si pjesé e zbatimit té praktikave t& ekonomisé
garkulluese
Veprimet e detajuara Roli drejtues dhe Partnerét e tjeré Afatet
kohore
Mobilizimi i pérfshirjes sé& komunitetit né skemat pilot pér ndarjen né Bashkia Gramsh, OJF, Komuniteti, 2026-2029
burim t& mbetjeve apo grumbullimit t& vecanté té plastikés, bérja e vullnetaré,
anketimeve paraprake pér vlerésimin e vullnetit pér t'u pérfshiré
para se té pérzgjidhen zonat e déshiruara
Hartimi i njé plani-pune specifik pér zbatimin e skemave té ndarjes Bashkia Gramsh, (Pérgjegjési i 2026-2029
sé mbetjeve apo grumbullimit té vecanté té plastikés, i cili duhet t&¢ shérbimeve, eksperté té jashtém
koordinohet mé sistemin ekzistues té grumbullimit t& mbetjeve té
tjera urbane
Krijimi dhe zbatimi i skemave pilot t€ ndarjes né burim té Bashkia Gramsh, Eksperté& 2026-2029

rekomanduara né skenarfét e planit

Konsulenté té

jashtém; biznese té

riciklimit, Komuniteti
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3.14
3.15
3.1.6
Stimulimi dhe 3.2.1
mbéshtetja e sektorit
privat lidhur me
aktivitetet e riciklimit 3.2.2

dhe kompostimit

Komponenti: Aspektet Financiare

Objektivi
Strategjik

Forcimi i 411
kuadrit
financiar té
manaxhimit té
mbetjeve,
marrvéshjeve
dhe
kontratave;
Krijimi
sistemi
finaciar té
pérmirésuar
(lidhur
buxhetin,
investimet e
nevojshme)

4.1.2
4.1.3
njé

4.1.4

me
4.1.5

4.1.6

2020-2025

Organizimi i takimeve né komunitet dhe me biznese, para dhe gjaté
fillimit t& skemave pilot pér t& mbéshtetur pérpjekjet/programet e
ndérgjegjésimit dhe edukimit pér rritur cilésiné dhe nivelin e
pérfshirjes sé komunitetit;

Organizimi i takimeve me grupet e interesit pér té mbéshtetur
skemat e ndarjes né burim apo grumbullimin e vecanté té
paketimeve té plastikés

Monitorimi i zbatimit t&¢ skemave té ndarjes sé mbetjeve, riciklimit
dhe kompostimit: efektivitetit dhe cilésisé sé funksionimit ashtu dhe
sasisé sé mbetjeve qé ndahet dhe pérpunohet; Mbajtja e njé regjistri
javor pér kéto té dhéna dhe relatimi ¢do muaj prané grupit
mbikqgyrés né bashki

Inkurajimi i shtrirjes sé skemave té riciklimit né zonat urbane dhe
kompostimit né zonat rurale pérmes bashké-financimit me bizneset
e riciklimit dhe komunitetin
Promovimi dhe zhvillimi i
riciklueshme.

tregjeve lokale pér materialet e

Veprimet e detajuara

Llogaritja e Kostos vjetore dhe e tarifave té pastrimit sipas VKM 319/2018
“Pér miratimin e masave pér kostot e menaxhimit té integruar t& mbetjeve”

Rritje progresive e buxhetit vjetor operacional+mirémbajtjes drejt mbulimit
total té kostove operacionale dhe kostos kapitale

Kompesime financiare pér konsumatorét me pamundési pér té paguar (me
asistencé sociale apo me té ardhurave té uléta) dhe jo pér grumbullim
ineficient té tarifave

Hartimi i projekteve konkrete dhe té kérkohet mbéshtetje financiare pér
investimet e médha nga fondet e geverisé, donatoré, hua nga institucione
financiare apo banka

Rifreskimi i bazés sé té dhénave té konsumatoréve duke synuar rritien e
numrit té tarifé paguesve drejt mbulimit total

Aplikimi i stimujve financiaré pér aplikimin e skemave té ndarjes né burim,

kompostimit apo skemave pér grumbullimin e vecanté té plastikés

Bashkia  Gramsh, Eksperté &
Konsulenté té jashtém; biznese té
riciklimit, Komuniteti

Bashkia Gramsh, Eksperté &
Konsulenté té jashtém; biznese té
riciklimit

Bashkia Gramsh, Eksperté &
Konsulenté té jashtém; biznese té
riciklimit

Bashkia  Gramsh, Ekspert¢ &

Konsulenté té
riciklimit né rajon
Bashkia Gramsh, Eksperté té jashtém;
biznese té riciklimit né rajon

jashtém; biznese té

Roli drejtues dhe Partnerét e tjeré

Bashkia Gramsh (Pérgje. Shérbimesh,
dhe Dep. pér Manaxhimin dhe Hartimin
e Programeve Financiare-DMHPF)

Bashkia Gramsh (Pérgj Shérbimesh,
Zyra e buxhetit dhe financés), Késhilli
Bashkiak

Bashkia Gramsh (Pérgj Shérbimesh,
dhe Dep. DMHPF), Késhilli Bashkiak

Bashkia Gramsh, Késhilli Bashkiak

Bashkia Gramsh (Policia Urbane,
Pérgj. Shérbimesh, Zyra taksave dhe
tarifave), Ké&shilli Bashkiak
Bashkia Gramsh (Pérgjegj.
Shérbimesh, Zyra e Taksave dhe
tarifave), Ké&shilli Bashkiak

2026-2029

2026-2029

2026-2029

2026-2029

2026-2029

Afatet
kohore

2025 - 2029

2025 - 2029

2025 - 2029

2025-2028

2025-2027

2026-2028
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4.1.7

2020-2025

Kryerja e studimeve periodike (vjetore) mbi "Déshirén pér té paguar" dhe

"Mundésiné pér té paguar" nga gytetarét

4.1.8

Rishikimi i strategjisé sé mbulimit té kostove dhe nivelit té tarifave, bazuar
né analizén e zhvilluar né plan dhe marrja né konsideraté e performancés
sé grumbullimit, studimin e déshirés pér té paguar, kostove dhe objektivave

si dhe indikatorét financiar té pércaktuar né kété plan

4.1.9

Transparenca dhe komunikimi: Procesi i caktimit té tarifave duhet té jeté
transparent dhe duhet t'i komunikohet si¢ duhet té gjitha paléve té pérfshira:

duke pérdorur metodat e komunikimit né masé si dhe até "deré mé deré".

Komponenti: Ndérgjegjésimi Publik dhe Edukimi

Objektivi Strategjik

Sensibilizimi i komunitetit
dhe bizneseve pér t'u beré
pjesé e iniciativave té
bashkisé pér mbajtjen
pastér té territorit, pagimin
e tarifés sé pastrimit, si
dhe pér aplikimin e
skemave inovative pér
minimizimin e mbetjeve
(ndarje né burim apo
grumbullimin e vecanté

511

5.1.2

5.1.3

514

5.1.5

516

517

Veprimet e detajuara

Ofrimi i vazhdueshém i informacioneve té pérgjithshme pér
publikun dhe bizneset; broshura informative, buleting,
postera, rrjete sociale, efj

Ofrimi i informacioneve specifik pér grupet e interesit
(konsumatorét né zonat pilot)

Lancimi i nismave té reja (grumbullimi individual i mbetjeve,
riciklimi dhe kompostimi, grumbullimi i plastikés) duke
pérdorur promovimin né TV, radio lokale dhe gazeta

Krijimi i grupeve né komunitet pér promovimin e edukimit dhe
ndérgjegjésimit né zonat pilot dhe konsumatorét pilot

Hartimi dhe shpérndarja e paketave té informacionit sipas
grupeve té interesit (qytetarét, bizneset, shkollat, industria)

Pérdorimi i mjeteve teknologjike, afishime né kontenieré dhe
mjete teknologjike pér té ofruar informacion té pérgjithshém
pér fushatat inovative pér aplikimin e principeve té ekonomisé
garkulluese (slogan, numrat e kontaktit, grafikét e shérbimit)
Realizimi i fushatés "deré mé deré" pér té pérfshiré
popullatén dhe bizneset né ményré eficiente mbi aktivitetet e
riciklimit, ndarjes né burim, grumbullimit té vecanté té
plastikés dhe pagesés sé tarifés sé pastrimit

Bashkia Gramsh (Pérgj. Shérbimeve),

0JQ-té, Vullnetaré

Bashkia Gramsh (Zyra e taksave dhe
tarifave, Pérgjegjési i shérbimeve)

Bashkia Gramsh (Zyra e Taksave dhe
Tarifave, Pérgj Shérbimeve), 0JQ-té,

Vullnetaré, OJQ

Roli drejtues dhe Partnerét e tjeré

Bashkia Gramsh;

Konsulenté

&

Eksperté té jashtém té komunitetit,

Bizneset e riciklimit, OJQ-té.

Bashkia Gramsh;

Konsulenté

&

Eksperté té jashtém té komunitetit,

Bizneset e riciklimit, OJQ-té.

Bashkia Gramsh; Bizneset e riciklimit,

0JQ-t&.

Bashkia Gramsh;

Konsulenté

&

Eksperté té jashtém té komunitetit,

Bizneset e riciklimit, OJQ-té.

Bashkia Gramsh; Komuniteti, Bizneset

e riciklimit, OJQ-t&, Donatoré
Bashkia Gramsh;

Bashkia Gramsh; Bizneset e riciklimit,

Vullnetaré, OJQ-t&,

2025-2028

2025-2027

2024-2029

Afatet kohore

2024-2027

2024-2027

2024-2027

2024-2027

2024-2027

2024-2029

2024-2029
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5.1.8

2020-2025

Hartimi dhe shpérndarja e udhézuesve dhe ilustrimeve pér
aplikimin e principeve té ekonomisé garkulluese né sektorin e
menaxhimit t&€ mbetjeve né nivelin lokal, duke promovuar
instrumenta gé nxisin ndarjen né burim, grumbullimin e
vecanté té pastikés, pér té vijuar mé tej me praktikat e
riciklimit dhe kompostimin, pér shkollat, bizneset, banorét.

Bashkia Gramsh; Konsulenté & 2024-2029
Eksperté té jashtém té komunitetit,
Bizneset e riciklimit, OJQ-té.
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